

**VILNIAUS KONGRESŲ CENTRO PROJEKTO REZULTATŲ, ĮGYVENDINIMO  
TERMINŲ IR PRIEMONIŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Rezultatas	Rodiklis	Įgyvendinimo terminas	Įgyvendinimo priemonės
1.	Įrengtas naujas kongresų, konferencijų ir kultūrinių renginių centras, rekonstravus įsigytą valstybės nuosavybės Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatą (toliau – naujas centras)	ne mažiau kaip 2 500 (dviejų tūkstančių penkių šimtų) vietų	iki 2021 metų	Atlikti įsigyto valstybės nuosavybės Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastato rekonstrukciją ir įrengti naują centrą
2.	Išnuomotas naujas centras	10 (dešimčiai) metų	nuo 2022 metų	Sudaryti naujo centro nuomos sutartį

FM Teisės departamento  
direktorius

Edaldas Kašėta  
2018-10-23

Kalbos rinktinė

A. Nonauskaitė  
2018-10-23

Vilniaus miesto savivaldybės  
Vilniaus miesto savivaldybės  
2018-10-24