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Projektų valdymo tvarkos aprašo
7 priedas


 (Portfelio statuso ataskaitos forma)

(Institucijos pavadinimas)

(Portfelio pavadinimas)

PORTFELIO STATUSO ATASKAITA

(Dokumento data, registracijos numeris)


Kursyvu pažymėtas tekstas pildant portfelio statuso ataskaitos formą ištrinamas, pildymo instrukcijos teikiant dokumentą nepridedamos. 
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Portfelio statuso ataskaitos 
1 priedas

[bookmark: _Toc36641005]PORTFELIO STATUSO ATASKAITOS FORMOS
PILDYMO INSTRUKCIJA
I. Rodikliai*
	Rodiklio pavadinimas
	Rodiklio trumpinys
	Rodiklio aprašymas
	Rodiklio apskaičiavimo formulė

	Pabaigos biudžetas (biudžetas) 
(angl. Budget at Completion)
	BAC 
	Darbo, darbų grupės, viso projekto arba programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento planuotoji vertė, apskaičiuota nuo to elemento pradžios iki pabaigos

	netaikoma

	Pabaigos išlaidų įvertis 
(angl. Estimate at Completion)
	EAC 
	Darbo, darbų grupės, viso projekto arba programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento visų išlaidų vertės prognozė, lygi faktinių išlaidų ir likusių darbų išlaidų įverčio sumai  
	EAC = BAC / CPI

	Išlaidų rodiklis (angl. Cost Performance Index)
	CPI 
	Santykinis išlaidų veiksmingumo rodiklis, sukurtosios vertės ir faktinių išlaidų santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad atliktų darbų išlaidos yra mažesnės už planuotąsias
	CPI = EV / AC


	Pabaigos išlaidų nuokrypis 
(angl. Variance at Completion)
	VAC 
	Projekto pabaigos biudžeto ir pabaigos išlaidų skirtumo prognozė
	VAC = BAC – EAC



	Faktinės išlaidos (angl. Actual Cost)
	AC 
	Darbui, darbų grupei ar projektui atlikti per tam tikrą laiką išleistų ir dokumentais patvirtintų lėšų kaupiamoji suma, atliktų darbų išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių

	netaikoma

	Planuotoji vertė (angl. Planned Value)
	PV 
	Kaupiamosios planuotų darbų planuotos išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių

	PV = planuotas darbų baigtumo % x BAC

	Sukurtoji vertė (angl. Earned Value)
	EV 
	Atliktų darbų planuotų išlaidų kaupiamoji suma, lygi planuotų išlaidų ir atliktos darbo dalies sandaugų sumai; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių

	EV = faktinis darbų baigtumo % x BAC

	Tvarkaraščio (terminų) rodiklis (angl. Schedule Performance Index)
	SPI 
	Santykinis darbų atlikties rodiklis, sukurtosios vertės ir planuotosios vertės santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad darbų atliekama daugiau negu planuota.
	SPI = EV / PV



* Rodikliai skaičiuojami kas mėnesį.
_____________________



II. Rekomenduojamos nuokrypio ribos
Pagal nustatytas nuokrypio ribas vertinama projekto būklė

Tvarkaraštis (terminai):
	Raudona – virš 10 proc. 
	SPI <= 0,9

	Geltona – nuo 3 iki 10 proc. 
	SPI 0,9 < ... < 0,97

	Žalia – iki 3 proc. 
	SPI >= 0,97



Biudžetas:
	Raudona – virš 10 proc. 
	CPI <= 0,9

	Geltona – nuo 3 iki 10 proc. 
	CPI 0,9 < ... < 0,97

	Žalia – iki 3 proc. 
	CPI >= 0,97



Apimtis*:
	Raudona 
	

	Geltona 
	

	Žalia
	


* Nustatant apimties nuokrypius, atsižvelgiama į projekto pobūdį.

Rizikos (projekto rizikingumas)*:
	Raudona 
	

	Geltona 
	

	Žalia 
	


[bookmark: _Hlk42698945]* 
Projekto arba Programos rizikingumo būklė eigos ataskaitoje vertinama atsižvelgiant į rizikų, kurių RĮP > 6, kiekį, ar yra numatytos ir taikomos rizikos valdymo priemonės. Taip pat gali būti vertinami kiti aspektai, kurie aktualūs konkrečiam projektui (terminų vėlavimas, tikimybė, kad projektas nebus laiku įgyvendintas, kad bus nukrypta nuo apimties, viršytas suplanuotas biudžetas ir kt.)..
Bendras vertinimas:
Projekto arba programos būklė (spalva) nustatoma pagal apimties, tvarkaraščio (terminų), biudžeto būklę
[bookmark: _GoBack][image: ]

_____________________
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