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[bookmark: _Hlk38520583][bookmark: _Toc36640991]Kursyvu pažymėtas tekstas pildant projekto plano formą ištrinamas, pildymo instrukcijos teikiant dokumentą nepridedamos. 
1. Bendroji informacija
	1.1. DOKUMENTO ISTORIJA

	Data
	Versijos Nr.
	Pakeitimų esmė
	Dokumento rengėjas

	(Plano patvirtinimo data: metai- mėnesis diena)
	
	(Aprašomi atlikti projekto plano pokyčiai)
	(Vardas, pavardė, pareigos)

	
	
	
	



	1.2. VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

	Sąvokos / sutrumpinimai
	Aprašymas

	
	



	[bookmark: _Toc493128041]1.3. NUOKRYPIŲ RIBOS

	Būklė
	Tvarkaraščio (terminų) vykdymas (SPI)
	Apimtis
	Biudžeto vykdymas (CPI)

	(Pagal nuokrypį nustatoma projekto būklė žymima spalva)
	(Nurodomos santykinio tvarkaraščio (terminų) rodiklio (SPI) nuokrypio ribos)
	(Nurodomas apimties pokytis)
	Nurodomos išlaidų rodiklio (CPI) nuokrypio ribos

	Raudona
	
	
	

	Geltona
	
	
	

	Žalia
	
	
	


Nuokrypis yra projekto vykdymo metu atsiradęs biudžeto, tvarkaraščio (terminų) ar apimties pokytis palyginti su pirminiu planu. Rekomenduojamos nuokrypio ribos ir būklės nustatymo rekomendacijos pateikiamos Projekto plano formos 1 priede „Pildymo instrukcija“.

[bookmark: _Toc36640992]2. PROJEKTO APRAŠYMAS
	[bookmark: _Toc36640993]2.1. STRATEGINIS TIKSLAS

	(Nurodomas Vyriausybės veiklos prioritetas (pavadinimas ir numeris) ir Institucijos strateginio veiklos plano tikslas ir arba uždavinys (pavadinimas ir numeris)), kuriuos atitinka projektas

	



	[bookmark: _Toc36640994][bookmark: _Hlk35933464]2.2. TRILYPIS TIKSLAS 

	(Įrašomas aiškiai suformuluotas trilypis projekto tikslas: kas (pagrindiniai rezultatai), kada (terminai) ir už kiek (biudžetas) bus padaryta. Rekomenduojama aprašymo apimtis – iki 100 žodžių)

	



	2.3. SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS

	Eil. nr.
	Suinteresuotoji šalis
	Suinteresuotosios šalies svarba
	Esamas palaikymo lygis
	Siekiamas palaikymo lygis
	Veiksmai

	
	(Nurodomas juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė)
	(Nurodoma, kodėl suinteresuotoji šalis yra svarbi – jos įtaka, poveikis)
	(Skatina, palaiko, neutrali, nežino, priešinasi)
	(Skatina, palaiko, neutrali, nežino, priešinasi)
	(Veiksmai, skirti suinteresuotosios šalies palaikymui didinti)

	
	
	
	
	
	



	2.4. RIZIKOS

	Eil. nr.
	Rizika
	Teigiama arba neigiama
	Pasekmės
	Šaltinis
	Tikimybė (T)
	Poveikis (P)
	Rizikos įtaka projektui (RĮP)*

	
	(Pavadinimas)
	
	(Įrašomos pasekmės apimčiai, tvarkaraščiui (terminams), biudžetui)
	(Vidinis, išorinis; asmeninis, institucinis ir kt.)
	(1 – maža,
2 – vidutinė,
3 – didelė)
	(1 – mažas,
2 – vidutinis, 3 – didelis)
	(RĮP = T x P)

	
	
	
	
	
	
	
	


* Kai RĮP > 6, atliekamas kokybinis rizikų vertinimas ir parengiamas rizikų valdymo planas 

[bookmark: _Hlk42717916]2.4.1 RIZIKŲ KOKYBINIS VERTINIMAS
Apskaičiuojama rizikų (kurių RĮP >6) įtaka biudžetui ir tvarkaraščiui 

	Eilės nr.
	Rizika
	Tikimybė
(0–100 %)
	Absoliuti įtaka biudžetui
(AĮB, nurodoma EUR su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms)
	RĮB – rizikos įtaka biudžetui,
RĮB = T x AĮB
	Absoliuti įtaka tvarkaraščiui
(AĮT, nurodoma darbo dienomis, su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms,
 su minuso ženklu – galimybėms)
	RĮT – rizikos įtaka tvarkaraščiui,
RĮT = T x AĮT

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	IŠ VISO RĮB
	
	IŠ VISO RĮT
	


Tikimybė (T) – procentais nuo 0 iki 100 proc. Nustatoma ekspertiniu būdu.
Absoliuti įtaka biudžetui (AĮB). Nurodomas projekto biudžetas (EUR) (su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms).
Absoliuti įtaka tvarkaraščiui (AĮT). Nurodoma bendra projekto trukmė darbo dienomis (su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms).
Rizikos įtaka biudžetui (RĮB), RĮB = T x AĮB.
Rizikos įtaka tvarkaraščiui (RĮT), RĮT = T x AĮT. 
Suminis RĮB (rizikų įtaka biudžetui) pridedamas prie projekto, programos biudžeto.
Suminis RĮT pridedamas prie projekto, programos arba portfelio tvarkaraštyje nurodyto galutinio termino.

2.4.2 RIZIKŲ VALDYMO PLANAS
Detaliai aprašomi rizikų (kurių RĮP >6) valdymo planai
	Eil. nr.
	Rizika
	Atsako strategija
	Rizikos atsako plano aprašymas (veiksmai /  darbai rizikoms valdyti)
	Atsakingas už rizikos atsako plano vykdymą asmuo

	
	
	
	
	

















[bookmark: _Toc36640995]3. PROJEKTO NAUDA
	Eil.nr.
	Naudos pavadinimas
	Naudos aprašymas
	Naudos rodiklis
	Naudos atskaitos rodiklio reikšmė

	Siekiama naudos rodiklio reikšmė
	Naudos rodiklių matavimas
	Naudos pasiekimo data

	Tęstinumas ir palaikymas

	
	(Nurodoma, kokia turėtų būti pasiekta
nauda 
	(Nurodoma kuriam Vyriausybės veiklos prioritetui įgyvendinti siekiama
nauda,
nurodomi kokybiniai kriterijai)
	(Nurodomi kiekybiniai kriterijai)
	(Bazinio
laikotarpio rodiklio reikšmė, nurodomi matavimo vienetai)
	(Nurodoma siekiama naudos rodiklio reikšmė, matavimo vienetai įgyvendinus projektą)
	
(Nurodomas naudos rodiklio reikšmės matavimo periodiškumas
	Planuojama naudos pasiekimo data: metai- mėnesis)

	(Institucija arba institucijos padalinys, kuriam bus priskirta projekto naudų palaikymo ir tęstinumo funkcija)

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc36640996]4. PROJEKTO REZULTATAI
	Eil. nr.
	Rezultatas
	Reikalavimai rezultatui
	Aprašymas

	
	(Nurodoma, kas bus sukurta: produktas, paslauga, teisės aktas)
	(Kiekybiniai ir kokybiniai (pamatuojami rodikliai), rezultatui taikomi reikalavimai
	(Nurodomas pagrindinių darbų rezultatui pasiekti sąrašas)

	
	
	
	


[bookmark: _Toc404876094][bookmark: _Toc404926404][bookmark: _Toc404876095][bookmark: _Toc404926405][bookmark: _Toc404876096][bookmark: _Toc404926406] Rezultatai yra skirti trilypiam projekto tikslui pasiekti.

[bookmark: _Toc36640997]5. PROJEKTO KOMANDA
	Funkcija projekte
	Vardas, pavardė
	Padalinys, pareigos
	Funkcijos ir atsakomybės

	Projekto savininkas
	
	
	

	Projekto vadovas
	
	
	

	Komandos narys (n*)
	
	
	

	Komandos narys (n + 1*)
	
	
	


*n – komandos nariai.




6. projekto biudžetas
	6.1 PROJEKTO BIUDŽETAS

	Projekto biudžetas (tūkst. eurų)
	Finansavimo šaltinis
	Viso
	202X m.
	202X m.
	202X m.

	(Gairės, darbų grupės, darbo įvykdymo išlaidos)
	(Valstybės biudžeto lėšos; Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos; Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Visas projekto  biudžetas
	nepildoma
	
	
	
	


Darbų grupė – rezultatui pasiekti darbų visuma.
Darbas  – žemiausio lygmens darbų struktūros elementas, kuriam yra nustatytas įgyvendinimo laikotarpis (darbo pradžia ir pabaiga), sąmata, priėmimo kriterijai (kokybės reikalavimai).

	6.2. PROJEKTO TĘSTINUMO BIUDŽETAS

	Eil. Nr.
	Išlaidos projekto rezultatų tvarumui užtikrinti
	Planuojamas laikotarpis
	Palaikymo biudžetas metams (tūkst. eur)
	Palaikymo biudžetas (tūkst. eur)

	1.
	Rezultatas (ai), kurio(ių) palaikymui (tęstinei veiklai) bus reikalingos lėšos (1+n)
	(Nurodoma, kiek metų (arba neterminuotai) bus reikalingas biudžetas rezultato palaikymui)
	
	(Nepildoma, kai planuojamas laikotarpis – neterminuotas)

	
	Iš viso
	Nepildoma
	Nepildoma
	



[bookmark: _Toc36641000]8. TVARKARAŠTIS (Terminai)
	Eil. nr.
	Gairė / darbų grupė/ darbas*
	Planuojama pradžia
	Planuojama pabaiga

	1.
	(Gairė)
	Nepildoma
	(metai, mėnesis, diena)

	1.1. 
	(Darbų grupė, skirta gairei pasiekti. Privaloma darbų grupė – viešieji pirkimai*)
	(metai, mėnesis, diena)
	(metai, mėnesis, diena)

	1.1.1.
	(Darbų grupės išskaidymas į konkrečius darbus))
	(metai, mėnesis, diena)
	(metai, mėnesis, diena)


1+n* – tolesnė numeracija. 
[bookmark: _Toc35953655][bookmark: _Toc36641001][bookmark: _Toc36641002]* Visus su projektu susijusius viešuosius pirkimus būtina įtraukti į projekto plano tvarkaraštį.  
Rekomenduojama prie gairės numerio nurodyti Institucijos strateginio veiklos plano programos ar priemonės numerį, Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano darbo numerį; prie gairės pavadinimo nurodyti Institucijos strateginio veiklos plano vykdomos programos ar priemonės pavadinimą, Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano darbo pavadinimą. 





9. KITI REIKALAVIMAI / APRIBOJIMAI
	Eil. nr.
	Reikalavimas / apribojimas
	Aprašymas

	
	(Nurodoma, kai yra reikalavimai atlikti projekto efektyvumo vertinimą (kaštų ir naudos analizę, specifiniai reikalavimai projekto kokybei, saugumui ir kt.)
	(Nurodoma, kada bus atlikta: metai, mėnesis, nurodomi kokybiniai ir kiekybiniai reikalavimai)

	
	
	



_______________________


9. PRIEDAI

1. Pildymo instrukcija (Projekto plano formos 1 priedas).
Projekto plano formos 
1 priedas

[bookmark: _Toc36641005]PROJEKTO PLANO PILDYMO INSTRUKCIJA
I. Rodikliai*
	Rodiklio pavadinimas
	Rodiklio trumpinys
	Rodiklio aprašymas
	Rodiklio apskaičiavimo formulė

	Pabaigos biudžetas (biudžetas) 
(angl. Budget at Completion)
	BAC 
	Darbo, darbų grupės, viso projekto arba programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento planuotoji vertė, apskaičiuota nuo to elemento pradžios iki pabaigos

	netaikoma

	Pabaigos išlaidų įvertis 
(angl. Estimate at Completion)
	EAC 
	Darbo, darbų grupės, viso projekto arba programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento visų išlaidų vertės prognozė, lygi faktinių išlaidų ir likusių darbų išlaidų įverčio sumai  
	EAC = BAC / CPI

	Išlaidų rodiklis (angl. Cost Performance Index)
	CPI 
	Santykinis išlaidų veiksmingumo rodiklis, sukurtosios vertės ir faktinių išlaidų santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad atliktų darbų išlaidos yra mažesnės už planuotąsias
	CPI = EV / AC


	Pabaigos išlaidų  nuokrypis 
(angl. Variance at Completion)
	VAC 
	Projekto pabaigos biudžeto ir pabaigos išlaidų skirtumo prognozė
	VAC = BAC – EAC



	Faktinės išlaidos (angl. Actual Cost)
	AC 
	Darbui, darbų grupei ar projektui atlikti per tam tikrą laiką išleistų ir dokumentais patvirtintų lėšų kaupiamoji suma, atliktų darbų išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių

	netaikoma

	Planuotoji vertė (angl. Planned Value)
	PV 
	Kaupiamosios planuotų darbų planuotos išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių

	PV = planuotas darbų baigtumo % x BAC

	Sukurtoji vertė (angl. Earned Value)
	EV 
	Atliktų darbų planuotų išlaidų kaupiamoji suma, lygi planuotų išlaidų ir atliktos darbo dalies sandaugų sumai; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių

	EV = faktinis darbų baigtumo % x BAC

	Tvarkaraščio (terminų) rodiklis (angl. Schedule Performance Index)
	SPI 
	Santykinis darbų atlikties rodiklis, sukurtosios vertės ir planuotosios vertės santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad darbų atliekama daugiau negu planuota.
	SPI = EV / PV



* Rodikliai skaičiuojami kas mėnesį. 
_________________

II. Rekomenduojamos nuokrypio ribos
Pagal nustatytas nuokrypio ribas vertinama projekto būklė.

Tvarkaraštis (terminai):
	Raudona – virš10 proc. 
	SPI <= 0,9

	Geltona  – nuo 3 iki 10 proc. 
	SPI 0,9 < ... < 0,97

	Žalia – iki 3 proc. 
	SPI >=0,97



Biudžetas:
	Raudona – virš 10 proc. 
	CPI <= 0,9

	Geltona  – nuo 3 iki 10 proc. 
	CPI 0,9 < ... < 0,97

	Žalia – iki 3 proc. 
	CPI >=0,97



Apimtis*:
	Raudona 
	

	Geltona 
	

	Žalia
	


* Nustatant apimties nuokrypius, atsižvelgiama į projekto pobūdį.

Rizikos (projekto rizikingumas)*:
	Raudona 
	

	Geltona 
	

	Žalia 
	



* Projekto rizikingumo būklė eigos ataskaitoje vertinama atsižvelgiant į rizikų, kurių RĮP > 6, kiekį, ar yra numatytos ir taikomos rizikos valdymo priemonės. Taip pat gali būti vertinami kiti aspektai, kurie aktualūs projektui (terminų vėlavimas, tikimybė, kad projektas nebus laiku įgyvendintas, kad bus nukrypta nuo apimties, viršytas suplanuotas biudžetas ir kt.)

_________________
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