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Lietuvos Respublikos Vyriausybei Nr.

DEL NACIONALINES KONCERTU SALES ,TAUTOS NAMAI“ PROJEKTO
IGYVENDINIMO

Teikiame informacija dél Nacionalinés koncerty salés ,,Tautos namai*“ projekto
jgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés pasitarimo sprendimo projekta.

2019 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos kultiiros ministro jsakymu Nr. [V-
823 ,,Del darbo grupés sudarymo* buvo sudaryta Nacionalinés koncerty salés ,,Tautos namai*
projekto jgyvendinimo prieziiiros darbo grupé, kurig sudaro Kultiiros ministerijos, Lietuvos
valstybinio simfoninio orkestro, Vs3] ,,Operomanija“, asociacijos ,,Tautos namy santara“,
Lietuvos nacionalinio muziejaus, Vilniaus miesto savivaldybés, Lietuvos nacionalinés
filharmonijos atstovai. Sios darbo grupés uzduotis yra teikti pastabas bei sitilymus dél
Nacionalinés koncerty salés projektavimo uzduoties rengimo Vilniaus miesto savivaldybei,
stebéti projektavimo ir statybos darby eiga bei spresti kitus su Nacionalinés koncerty salés
projekto jgyvendinimu susijusius klausimus, bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe.

Vilniaus miesto savivaldybéje taip pat veikia Nacionalinés koncerty salés projekto
valdymo grupé, kurig sudaro Vilniaus miesto savivaldybés, Kultiros ministerijos, Lietuvos
valstybinio simfoninio orkestro, Lietuvos nacionalinés filharmonijos, festivalio ,,Midsummer
Vilnius®“, V3] ,,Baleto teatras®, Lietuvos nacionalinio muziejaus, valstybés jmonés ,,Lietuvos
paminklai® atstovai. Vilniaus miesto savivaldybés koordinuojamos projekto valdymo grupés
pagrindinés funkcijos: parengti detalia projektavimo uzduot] konkursa laiméjusiai jmonei,
nustatyti projektavimo darby atlikimo terminus bei vykdyti projektavimo darby jgyvendinimo
stebéseng.

Informuojame, kad $iuo metu UAB ,,Statybos inZinieriy konsultanty biuras* rengia
ir tikslina projektavimo uZduotis tarptautinj Nacionalinés koncerty salés ,,Tautos namai®
architektiirinés idéjos konkursa laiméjusiai jmonei ,,Arquivio Architects. Siuo metu baigiamas
rengti pirminis projektavimo uzduoties variantas, kuris bus derinamas su Kultiiros ministerija ir
Vilniaus miesto savivaldybe. Taip pat bus rengiami pirkimo dokumentai bei vyks derybos su
konkursag laim¢jusia jmone. Projektavimo uzduotj pirminiam susipazinimui ,,Arquivio
Architects* planuojama perduoti 2020 m. kovo 16 d. Nesant nenumatyty aplinkybiy techninis
projektas turéty bati parengtas iki 2020 m. pabaigos.

Rengiant projektavimo wuzduot] vyksta konsultacijos su suinteresuotomis
visuomenés grupémis. 2019 m. gruodZio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybé organizavo
diskusija, kurioje buvo aptartas pagrindinés komplekso salés pritaikomumas jvairiems muzikos
stiliams panaudojant ir kintamos akustikos sprendimus. 2020 m. sausio 10 d. Kultiros
ministerijoje vyko diskusija dél maZosios salés sprendimy, kurioje buvo kvie¢iami dalyvauti
muzikos bei kity scenos meny asociacijy atstovai. Dalyviai diskutavo dél mazosios salés
pritaikomumo Siuolaikinés muzikos koncertams, kameriniams koncertams, Sokio spektakliams,
cirkui bei kino filmy rodymui. Buvo aptartas reikalingas scenos dydis, papildomy techniniy
patalpy ir patalpy atlik¢jams poreikis. Diskusijos dalyviy sitilymai jtraukti j projektavimo
uzduot;.

2020 m. sausio 23 d. Kulttiros ministerijoje vyko diskusija, kurioje buvo kvie€iami
dalyvauti asmenys, suinteresuoti prisidéti prie treciosios komplekso dalies — ekspozicinés-
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edukacinés erdvés koncepcijos formavimo. Priimtas sprendimas $ig erdve projektuoti kaip
lanksciai transformuojamg ir pritaikoma kintamoms ekspozicijoms, susitikimams, kiirybinéms
dirbtuvéms bei kitoms pazintinéms veikloms.

Nacionalinés koncerty salés ,, Tautos namai“ teritorija pasibaigus griovimo
darbams yra sutvarkyta ir aptverta tvora iki antrojo griovimo darby etapo (likusiy konstrukcijy —
risio ir pamaty). Antrgjj griovimo darby etapa planuojama pradéti prie$ pat statybos darby
pradzig. Likusiy konstrukcijy griovimas turéty uztrukti apie 1-2 men.

Planuojama, kad Nacionalinéje koncerty saléje ,, Tautos namai* reziduos Lietuvos
valstybinis simfoninis orkestras. Atsizvelgiant | tai, kad administruoti tokio dydzio saliy
kompleksg yra reikalingi papildomi administraciniai ir vadybiniai gebéjimai, kurie tik i§ dalies
susije su Siandien esama Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro veikla, planuojama palaipsniui
plésti Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro funkcijas jtraukiant nacionalinés koncerty salés
,»lautos namai‘“ administravimo funkcijas. Nacionalinés koncerty salés administratorius turéty
biiti nacionalinio lygmens jstaiga.

Vilniaus miesto savivaldybé parengé Nacionalinés koncerty salés investicinj
projekta ir pateiké ji Kulttros ministerijai. Kultiiros ministerija 1éSas Siam projektui jgyvendinti
planuoja Valstybés investicijy programos rémuose. Planuojama, kad Nacionalinés koncerty salés
kompleksas turéty iSsilaikyti perkeliant Lietuvos valstybiniam simfoniniam orkestrui skiriamas
valstybés biudzeto 1éSas, o kitas pajamas gaunant i§ saliy ir kity patalpy nuomos, t.y. efektyviali
iSnaudojant turimg infrastruktiira.

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos Vyriausybés pasitarimo protokolo
projektas, 1 lapas.
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