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Projekto rengėjas: Energetikos ministerija. 

Projekto tikslas: užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) 

eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai panaudojant tam skiriamas lėšas. Ignalinos AE 

eksploatavimo nutraukimo ir su juo susijusioms priemonėms 2018 metams numatomas lėšų poreikis 

sudaro 107 mln. eurų, 2019 m. – 96,5 mln. eurų, 2020 m. – 93 mln. eurų 

Dabartinė situacija: Į Ignalinos AE tarpinstitucinio veiklos plano (toliau TVP) projektą yra įtrauktos 

priemonės, susijusios su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu, kurias 2018–2020 m. vykdys 

ministerijos, kitos institucijos ir valstybės įmonės, taip pat priemonės neigiamiems socialiniams ir 

ekonominiams padariniams Ignalinos atominės elektrinės regione, nutraukus Ignalinos AE eksploatavimą, 

sušvelninti. 

Projekto esmė/ numatomi pakeitimai:  

- Pasikeitus licencijavimo dokumentacijos pateikimo terminams ir VATESI nutarus, kad dalies 

dokumentų peržiūrą atliks tik VATESI darbuotojai, tolesni paslaugų pirkimai pagal šią priemonę 

numatyti 2018 m., 2022 m., 2023 m. ir 2025 m.; 

- Ignalinos Programos lėšų poreikio didėjimas (2018 m. - 60 803 tūkst. eurų, 2019 m. - 65 636 

tūkst. eurų, 2020 m. - 67 627 tūkst. eurų) susijęs su VĮ Ignalinos AE įgyvendinamais projektais ir 

planuojamais mokėjimais už atliktus darbus vykdant šiuos projektus: elektros energijos tiekimo 

Ignalinos AE vartotojams schemų optimizavimas, 1-ojo reaktoriaus R3 zonos išmontavimas, 

trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno statyba (projektas B25), 

panaudoto branduolinio kuro konteinerių tvarkymo komplekso įrengimas, trumpaamžių labai 

mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno statyba (projektas B19-2).  

- TVP priemonei 1.1.4.„Užtikrinti VĮ Ignalinos AE valdymą, įdiegti į rezultatus orientuotą valdymą 

ir stiprinti gebėjimus“ vykdyti lėšų poreikis 2019 ir 2020 m. mažėja, nes 2018 m. užbaigus 

projektą „Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas“ (projektas B2/3/4) 

finansuojamo iš Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšų, bus 

atsisakyta konsultantų paslaugų už kurias 2018 m. planuojama sumokėti 1,7 mln. eurų.  

- Ignalinos AE regiono savivaldybėms planuojama skirti Ignalinos Programos ES ir bendrojo 

finansavimo lėšų 2018 m. – 8 684 tūkst. eurų, 2019 m.– 3 701 tūkst. eurų, 2020 m. – 579 tūkst. 

eurų. Didžiausia suma skiriama Visagino savivaldybės šilumos punktų modernizavimo projektui 

(2018 m. – 5 227 tūkst. eurų, 2019 m. – 2 717 tūkst. eurų), kurio pirkimo konkursas tik dabar 

užbaigiamas.  

- Dėl rodiklio „Išmontuotos Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių blokų įrangos kiekis (pirmojo 

bloko Al, GI ir D1 pastatuose, antrojo bloko G2 ir saugomos zonos pastatuose) (tonomis)“, kuris, 

palyginti su 2018 ir 2019 m. buvusiomis prognozėmis, TVP projekte yra mažesnis, kadangi bus 

atliekami būtini didelės apimties paruošiamieji darbai 2018 m. ir 2019 m. pradžioje 1-ojo 

reaktoriaus R1 ir R2 zonose ir Al bloke (paruošiamųjų darbų metu išmontuotos įrangos kiekis bus 

nedidelis, be to, darbų vykdymas Al bloke ir R1 ir R2 zonose yra sudėtingesnėje radiacinėje 

aplinkoje). 

- Rodiklio „Sutvarkytų kietųjų radioaktyviųjų atliekų kiekis (kubiniais metrais)“ reikšmės didėja dėl 

kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso eksploatavimo pradžios 

(projektas B2/3/4), nes pradėjus eksploatuoti naują kompleksą, įmonėje bus įdiegta nauja kietųjų 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo sistema, atitinkanti Europos Sąjungos standartus ir 

TATENA rekomendacijas. 
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- Priemonei 2.1.1 „Taikyti papildomas socialines ir užimtumo garantijas atleistiems ir 

atleidžiamiems Ignalinos AE darbuotojams ir jų šeimos nariams“ SADM numatomas lėšų poreikis 

2018 m. buvo 1 208 tūkst. eurų, tačiau po maksimalių asignavimų limitų paskelbimo jis paliktas 

kaip ir 2017 m. - 969 tūkst. eurų. 

- Vykdant 2016 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimą, TVP 

projekte įtraukta priemonė 2.3.1 „Kompensuoti subjektui, užtikrinančiam visuomeninį tiekimą 

Ignalinos AE regione, negautas 2018 metais pajamas, taikant 10 procentų mažesnę elektros 

energijos kainą Ignalinos AE regiono asmenims, kuriems taikomos buitinių vartotojų elektros 

kainos ir tarifai“. Priemonei finansuoti numatyta 666 tūkst. eurų 2019 m. iš Valstybės įmonės 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo, lėšos bus skirtos jei fondą 

papildys kitos nei už VĮ IAE parduotą turtą gautos pajamos. 

 

Derinimas: TVP projektas derintas su suinteresuotomis institucijomis, neatsižvelgta į šias esmines 

institucijų pastabas: 

- Dėl RATA prašymo 2018 m. skirti 600 tūkst. eurų priemonei „Vykdyti Ignalinos atominės 

elektrinės eksploatavimo nutraukimo planavimo ir techninių projektų vykdymo priežiūrą“. TVP 

projekte 2018 m. numatyta 205 tūkst. eurų; 

- TVP projekte numatyti ir skirti RATA finansavimą 1.2.1. priemonės „Suprojektuoti ir pastatyti 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, sutvarkyti Ignalinos atominės elektrinės 

eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekas“ vykdymui. 

- VĮ Energetikos agentūros pastabą (derinimo pažymoje neįvertinta), TVP projekte numatyti 79,0 

tūkst. eurų Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo administravimo 

išlaidoms padengti 2018 m., atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. numatyta lengvatinio tarifo taikymo 

priemonė.  

Atitikimas Vyriausybės programai: nutarimo projektas neprieštarauja Vyriausybės programai.  

Dalykinio vertinimo išvada:  

1. Atsižvelgiant į tai, kad TVP projekte numatyta priemonė „Kompensuoti subjektui, užtikrinančiam 

visuomeninį tiekimą Ignalinos AE regione, negautas 2018 metais pajamas, taikant 10 procentų 

mažesnę elektros energijos kainą Ignalinos AE regiono asmenims, kuriems taikomos buitinių 

vartotojų elektros kainos ir tarifai“, tikslinga numatyti lėšas šiai TVP priemonei administruoti; 

2. 1.1.8. priemonėje „Vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planavimo ir techninių 

projektų vykdymo priežiūrą“ finansavimas VĮ RATA numatytas tik 2018 metams. Pastebėtina, 

kad argumentuodama dėl šios priemonės finansavimo, Energetikos ministerija teigia, kad 

„vadovaudamasi Vyriausybės 2017 m. gegužės 10 d. pasitarimo protokolo Nr. 18-5 nuostatomis, 

Energetikos ministerija pradėjo rengti VĮ RATA reorganizavimui prijungiant ją prie VĮ IAE 

reikiamus teisės aktus“. Atkreiptinas dėmesys, kad kol nėra priimti įstatymai, paskiriantys kitą VĮ 

IAE eksploatavimo nutraukimo planavimo ir techninių projektų priežiūros vykdytoją, TVP 

projekte tikslinga numatyti lėšas pagal esamą įstatyminį reglamentavimą.  

3. Kadangi nuo 2018 metų Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie ir Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas netenka savarankiško asignavimų valdytojo statuso, tai 1 priedo grafoje 

„Dalyvaujanti institucija“ prie 1.1.2 ir 1.1.3 priemonių vykdytoja reikia nurodyti Vidaus reikalų 

ministeriją ir skliausteliuose įrašyti pavaldžią įstaigą. 

4. Nutarimo projektą siūlytina svarstyti Vyriausybės pasitarime. 

 

 

 

Politikos įgyvendinimo grupės patarėja                                                       Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė  
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Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė, tel. 8 706 63 750, el. p. sarune.navickaite@lrv.lt 
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinh asmenq registre, kodas 302308327

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2017- Nr. (12.6-14)3-q$
2017-12-06 Nr. S-3368

DEL IGNALINOS ATOMINES ELEKTRINES EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO
TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO PROJEKTO

Energetikos ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybès nutarimo ,,Dèi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 ,,Dôi Ignalinos atominés
elektrinés ekspioatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veikios piano patvirtinimo” pakeitimo”
projekt (toliau — TVP projektas).

TVP projekto tiksias yra utikrinti saugi ir skiand4 Ignalinos atominés elektrinés (toliau —

Ignalinos AE) ekspioatavimo nutraukimo proces, skaidriai ir efektyviai panaudoj ant tam
skiriamas iéas. ] TVP projekt yra trauktos priemones, susijusios su Ignaiinos AE ekspioatavimo
nutraukimu, kurias 2018—2020 m. vykdys ministerijos, kitos institucijos ir vaistybés monés, taip
pat priemonés neigiamiems socialiniams ir ekonominiams padariniams Ignalinos atominés
elektrinés regione, nutraukus Ignaiinos AE ekspioatavim, suve1ninti (toliau — priemonés
Ignalinos AE regionui). Priemonés Ignalinos AE regionui yra finansuojamos i 2007—2013 m.
Ignalinos programos ié, kurios gaii bUti naudojamos iki 2020 m., o nejgyvendinus numatytt
projektq iki termino pabaigos, 1éos bus grintos Ignaiinos programai ir naudojamos Ignalinos
AE ekspioatavimo nutraukimui. Atkreiptinas démesys, kad 2020 m. priemonés Ignalinos AE
regionui rodikliai néra nurodyti, nes Ignalinos rajono savivaidybé ir Zarasq rajono savivaldybé
2019 m. pianuoja ubaigti vykdomus projektus, o Visagino savivaldybé duomerni pateikti dar
negali, nes iuo metu vyksta del teisminio gino usitçsçs iiumos punktq modernizavimo darbq
pirkimo konkursas ir del gaiutini4 jgyvendinimo termirni bus susitarta pasiraant sutartj su
konkurso iaimétoju.

TVP projekte teikiami su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu susijusiq vykdom
priemoniq finansavimo poreikio 2018—2020 m. duomenys, atnaujinti pagal priemoniq vykdytoj
pateikt4 informacij ir skirtus maksimaiius asignavimq iimitus ateinantiems metams. Priémus TVP
projekt4, bus nustatytos Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo ir sujuo susijusios priemonés, ji
vykdytojai, ié poreikis ir finansavimo aitiniai 2018—2020 m. 2018 metams numatomas 1éq
poreikis sudaro 107 mm. eurtl, 2019 m. — 96,5 mm. eunm, 2020 m. 93 mm. eurq.

Priemonés 1.1.1 ,,Utikrinti, kad büti suteikta mokslinés-techninès paramos organizacij4
parama Valstybinei atominés energetikos saugos inspekcijai (toliau — VATESI), vertinaniai
projektus, susijusius su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu” finansavimo 1é4 poreikis
priklauso nuo VJ Ignalinos atominés eiektrinés iicencijavimui bütin4 dokumentq pateikimo
VATESI numatytq termin4 ir ioriniI1 organizacij4 pasitelkimo dokument4 periurai poreikio.

I A A fltkurtai
L) jj Lietuvai

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA 
Teisės akto projekto lydraštis 
2017-12-08     Nr. G-13614 
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Pasikeitus licencijavimo dokumentacijos pateikimo terminams ir VATESI nutarus, kad dalies
dokumentq periur4 atliks tik VATESI darbuotojai, tolesni pas1augi pirkimai pagal priemone
numatyti 2018 m., 2022 m., 2023 m. ir 2025 m.

Ignalinos Programos 1ê poreikio didéjimas (2018 m. — 60 803 tUkst. eurq, 2019 m. — 65
636 tükst. eum, 2020 m. —67 627 tukst. eurq) susijçs su VJ Ignalinos atominéje elektrinèje (toliau
— VJ IAE) jgyvendinamais projektais ir planuojamais mokOjimais u atliktus darbus vykdant iuos
projektus: elektros energijos tiekimo Ignalinos AE vartotojams schemi4 optimizavimas, 1 -ojo
reaktoriaus R3 zonos imontavimas, tmmpaami mao ir vidutinio aktyvumo radioaktyviujq
atliekq atliekyno statyba (projektas B25), panaudoto branduolinio kuro konteineril4 tvarkymo
komplekso jrengimas, trumpaamiq Iabai mao aktyvumo radioaktyviuji atlieki.i atliekyno statyba
(projektas B 19-2). TVP priemonei 1.1.4.,,Utikrinti VJ Ignalinos AE valdym4, jdiegti j rezultatus
orientuot va1dym ir stiprinti gebéjimus” vykdyti 1é poreikis 2019 ir 2020 m. maéja, nes 2018
m. ubaigus projekt ,,Kietujq radioaktyviqjq atliekq tvarkymo ir saugojimo kompleksas”
(projektas B2/3/4) finansuojamo i Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rémimo
fondo 1éq, bus atsisakyta konsultanti.i paslaugij u kurias 2018 m. planuojama sumokéti 1,7 mm.
eurq. Sios priemonés veikios yra vykdomos etapais ir susijusios su nuolatiniais jmonéje vykdomais
valdymo veikios tobulinimo procesais. Ignalinos AE regiono savivaldybéms planuojama skirti
Ignalinos Programos Europos Sajungos ir bendrojo finansavimo 1é 2018 m. — 8 684 tükst. eurq,
2019 m.— 3 701 tUkst. eur4, 2020 m. — 579 tUkst. eurn. Didiausia suma skiriama Visagino
savivaldybés i1umos punkt4 modernizavimo projektui (2018 m. — 5 227 tUkst. eurq, 2019 m. —

2 717 ttikst. eurq), kurio pirkimo konkursas tik dabar ubaigiamas. Visose trijose Ignalinos AE
regiono savivaldybése jgyvendinami daugiabuiq pastatq atnaujinimo projektai, taiau Visagino
savivaldybéje ie projektai vyksta léiausiai, del gyventoj atsisakymo renovuoti daugiabuius
namus. iuo metu Visagino savivaldybéje renovuojami du daugiabuèiai, Ignalinos savivaldybeje
ubaigti 73 daugiabuiai namai arba 62 % pagal numatyt4 plan, Zarasl4 rajono savivaldybeje 14
daugiabuiq namil arba 30 % pagal numatyt plan. Daugiabuiq nam planuojama renovavimo
sparta nustatyta rodikliuose P-2-2-1 ,,Ignalinos AE regiono Visagino savivaldybeje renovuotq
daugiabui namq, pasiekush C ir auktesnç energinio naudingumo klasç, skaiius (planuojama
renovuoti 44 daugiabuöius)”, P-2-2-2 ,,Ignalinos AE regiono Ignalinos rajono savivaldybeje
renovuotq daugiabuiq nam, pasiekusiq C ir auktesnç energinio naudingumo klasç, skaiCius
(planuojama renovuoti 118 daugiabui)”, P-2-2-3 ,,Ignalinos AE regiono Zaras rajono
savivaldybéje renovuotq daugiabuiq naml.l, pasiekusiq C ir auktesnç energinio naudingumo
klasç, skaièius (planuojama renovuoti 46 daugiabuCius)”. Ignalinos rajono savivaldybéje vyksta
gatvil4 apvietimo modemizavimo projekto darbi. pirkimo konkursas, kuris del teismini gin
usitçsé. Zarasl4 rajono savivaldybeje vykdomi gatvil4 apvietimo modernizavimo darbai, kurie
bus ubaigti 2018 m.

Taip pat atkreiptinas démesys rodiklj P 1-1-6 ,,Imontuotos Ignalinos AE pirmojo ir
antrojo reaktoriq blokii jrangos kiekis (pirmojo bloko Al, Gl ir Dl pastatuose, antrojo bloko G2
ir saugomos zonos pastatuose) (tonomis)”, kuris, palyginti su 2018 ir 2019 m. buvusiomis
prognozémis, TVP projekte yra maesnis, kadangi bus atliekami bütini didelés apimties
paruoiamieji darbai 2018 m. ir 2019 m. pradioje 1-ojo reaktoriaus Rl ir R2 zonose ir Al bloke
(paruoiamuj4 darbq metu imontuotos jrangos kiekis bus nedidelis, be to, darbq vykdymas Al
bloke ir Rl ir R2 zonose yra sudétingesnéje radiacinéje aplinkoje).

Rodiklio P-l-2-3 ,,Sutvarkyti kietuj radioaktyviujl atliekq kiekis (kubiniais metrais)”
reikmés didéja del kietuj4 radioaktyviqjij at1ieki tvarkymo ir saugojimo komplekso
eksploatavimo pradios (projektas B2/3/4), nes pradéjus eksploatuoti nauj4 komp1eks, jmonéje
bus jdiegta nauja kietqj1. radioaktyviuj atliekl4 tvarkymo ir saugojimo sistema, atitinkanti Europos
Sajungos standartus ir TATENA rekomendacijas.

Priemonei 2.1.1 ,,Taikyti papildomas socialines ir uimtumo garantijas atleistiems ir
atleidiamiems Ignalinos AE darbuotoj ams irj eimos nariams” Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministerijos numatomas lé poreikis 2018 m. buvo 1 208 tükst. euril, taiau 0

maksima1h asignavimq limitti paskelbimo jis paliktas kaip ir 2017 m. — 969 tükst. eurn. Sios



3

priemonés metinis 1ê poreikis paskaiiuojamas pagal vidutines socia1inü garantijl4 imokas
(imokos priklauso nuo nepertraukiamo darbo stao VJ IAE, asmens vidutinio darbo umokesio
dydio, kt. kriterijl4) ir p1anuojam jomis pasinaudoti monii skaiëiaus. Toliau pateikiama detali
Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos informacija kaip buvo paskaiiuotas 2018—2020 m. 1ê
poreikis teikiamoms papildomoms socialinéms ir uimtumo garantijoms (toliau — garantijos)
Ignalinos AE darbuotojams, su kuriais yra ar bus nutrauktos darbo sutartys Lietuvos Respublikos
darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytais pagrindais del Ignalinos AE pirmojo ir
antrojo b1oki eksploatavimo nutraukimo:

Garantijos 2018 metai 2019 metal 2020 metal
Asmenq Vidutiné Asmenq Vidutiné Asmenti Vidutiné
skaiius, imoka, skaiius, imoka, skaiius, imoka,
vnt. Eur vnt. Eur vnt. Ear

Papildomos 80 9 000 65 9 000 60 9 000
ieitinès
imokos I viso: 720 000 Eur I viso: 585 000 Eur I viso: 540 000 Eur
Priepensinés 130* 308,85 100 329,83 110 333,20
bedarbio
imokos J viso: 481 806 Eur I viso: 395 796 Eur I viso: 439 824 Eur
Persikêlimo 2 3 150 2 3 600 2 3 600

I viso: 6 300 Eur I viso: 7 200 Eur Th viso: 7 200 Eur
I viso per 1 208 106 Eur 987 996 Eur 987 024 Eur
metus:

* i 2017 m. persikels j 2018 m. priepensinôs imokos mokéjimas 83 asmenims.
1 lentelé. 2018—2020 m. léq poreikis teikiamoms papildomoms socialinéms ir

uimtumo garantijoms pagal TVP projekto priemonç 2.1.1
Vykdant 2016 m. gruodio 6 d. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedim Nr.

S-3368 TVP projekte jtraukta priemoné 2.3.1 ,,Kompensuoti subjektui, utikrinaniam
visuomeninj tiekim Ignalinos AE regione, negautas 2018 metais pajamas, taikant 10 procentq
maesnç elektros energijos kain Ignalinos AE regiono asmenims, kuriems taikomos buitiniq
vartotoj elektros kainos ir tarifai”. Priemonei finansuoti numatyta 666 tukst. eum 2019 m.
Vaistybés jmonés Ignalinos atominés elektrinés eksploatavimo nutraukimo fondo, léos bus
skirtos jei fond papildys kitos nei u VT IAE parduot turt gautos pajamos.

TVP projektas buvo pateiktas ivadoms gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybes
kanceliarijai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministerijai, Vaistybés sienos apsaugos tarnybai
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaiM ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos
ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos finans4 ministerijai, Valstybinei atominés energetikos
saugos inspekcijai, Visagino savivaldybei, Ignalinos rajono savivaldybei, Zarasl4 rajono
savivaldybei, VT Ignalinos atominei elektrinei, VT Radioaktyviuji atliekil tvarkymo agentUrai, WT
Centrinei projektq valdymo agenturai, VT Energetikos agenturai. Vaistybiné atominés energetikos
saugos inspekcija, Vidaus reikahi ministerija, Vaistybés sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikaiq ministerijos pastabl4 neturéjo. T Socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos, Finansq ministerijos, VT Ignalinos atominés elektrinés, VI Energetikos agenturos
pastabas buvo atsivelgta. I VT Radioaktyviuji atliekil tvarkymo agenturos kelias pastabas nebuvo
atsivelgta. Del pastabi j kurias neatsivelgta, teikiama derinimo payma.

TVP proj ektas neprietarauja Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybés
programai, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodio 13 d. nutarimu Nr. XIII-
82 ,,Dêl Lietuvos Respublikos Vyriausybés programos”.

TVP projektas neperkelia ir nejgyvendina Europos Sajungos teisés akttl.
TVP projektas néra notifikuotinas Europos Komisijai.
Atsive1giant j Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 ,,Dél Numatomo
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teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo”, 3 punkto nuostatas, numatomo
teisinio reguliavimo poveikio vertinimo payma nerengiama.

PriOmus TVP projektq, kiti teisés aktt. keisti ar priimti nereikés.
TVP projekte nOra apibrêiamos sqvokos.
Nutarimo projektas paskeibtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisés akti

informacinéje sistemoje, kurioje pastabas ir pasiUlymus 7 darbo dienas gali teikti visi suinteresuoti
asmenys.

Tiesioginé TVP projekto rengéja Energetikos ministerijos Ignalinos atominés elektrinés
eksploatavimo nutraukimo skyriaus (vedeja — Asta aInieriüté, tel. 8 706 64780, el. p.
asta.zalnieriute@enmin.lt) vyresnioji specialiste Inga Jakubénaité, tel. 8 706 64864, el. p.
inga.jakubenaite@enmin.lt.

PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimo ,,Déi Lietuvos Respublikos Vyriausybés

2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 ,,Dél Ignalinos atominés elektrinés ekspioatavimo
nutraukimo tarpinstitucinio veikios piano patvirtinimo” pakeitimo” proj ektas, 13 1api.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimo ,,Dél Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 ,,Dél Ignalinos atominés elektrinés eksploatavimo
nutraukimo tarpinstitucinio veikios piano patvirtinimo” pakeitimo” projekto lyginamasis
variantas, 13 iapi4.

3. Susijusi institucijl4 derinimo ratai, 12 lap4.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimo ,,Dél Lietuvos Respublikos Vyriausybes

2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 ,,Dél Ignalinos atominés elektrinés eksploatavimo
nutraukimo tarpinstitucinio veikios piano patvirtinimo” pakeitimo” projekto derinimo payma, 2
iapai.

Energetikos ministras ygimantas Vaiéinas

Inga Jakubénaité, tel. 8 706 64 864, ei. p. inga.jakubenaite@enmin.lt



Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE

NUTARIMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES 2015 M. VASARIO 9 D. NUTARIMO

NR. 137 ,,DEL IGNALINOS ATOMINES ELEKTRINES EKSPLOATAVIMO
NUTRAUKIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO”

PAKEITIMO

2017 m.
Vilnius

d. Nr.

Lietuvos Respubiikos Vyriausybe n u t a r i a
1. Pakeisti Ignalinos atominés elektrinês eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinj veikios

pian, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybès 2015 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 137 ,,DéI
Ignalinos atominés elektrinès eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veikios piano patvirtinimo”:

1.1. Pakeisti Ignalinos atominés elektrinés eksploatavimo nutraukimo tarp institucinio veikios
piano 1 pried irjj idèstyti nauja redakcija (pridedama).

1.2. Pakeisti Ignalinos atominés elektrinés eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veikios
piano 2 pried irjj idèstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Sis nutarimas jsigaiioja 2018 m. sausio 1 d.

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras

Energctikos ministerijos

Tarptaut in lo hnd adarbiavimo it
planavi s ye jas

Ton oeviius

Energetiko ministras

ygiInant s Vaiiünas
.24A4 -“3-OZ

Eneigetikos ministerijos
kalbos tvarkytoja

Ausra iniuviene

/1
Energetikos,441jyisterijos
Teisés sky s vedéja

Ramunè Mikalauskjené
/

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA 
Teisės akto projektas 

2017-12-08     Nr. TAP-17-1559  
TAIS Nr. 17-11676(2) 
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Ignalinos atominés elektrinés eksploatavimo
nutraukimo tarpinstitucinio veiklos piano
2 priedas

IGNALINOS ATOMINES ELEKTRINES EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO
TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO 2018-2020 MET1J VERTINIMO KRITERIJI,J

S4RAAS

Vertinimo Tikslq ir udaviniq vertinimo Vertinimo kriteriji. reikmês
... . Dalyvauj antiknterij aus kritenji pavadinimai ir

. . 2018 metq 2019 metq 2020 meal institucijakodas matavimo vienetai
1. 1 tikslas — utikrinti saugq ir skiandq Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo proces4,

skaidriai ir cfektyviai naudojant tam skiriamas 1éas
R-1-1 VT ignalinos AE ufiksuotq 0 0 0 VJ Ignalinos

neprastujq jvykiq, AE
klasifikuojamq pagal
Tarptautinç branduolinii.i ir
radiologiniq jvykiq skalç (1NES)
(1 ir auktesnio lygio), skaiius
(vienetais)

R-1-2 Thmontuotos Ignalinos AE 30,4 33,6 37,5 VT Ignalinos
pirmojo ir antrojo reaktoriq AE
blokq jrangos dalis (visos
imontuotinos jrangos
procentais)

R-1-3 Panaudota Ignalinos AE 46,6 49,9 53,5 VJ Ignalinos
eksploatavimo nutraukimo 1è AE
dalis, skaiëiuojant nuo bendros
planuojamos Ignalinos AE
eksploatavimo nutraukimo
vertés (neatsive1giant j
infliacij4 ir nenumatytas
aplinkybes) (procentais)

1.1. Utikrinti saugt ir efektyvq Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo proces ir jo prieiur4
P-i-i-i Utikrinta Ignalinos AE ir kitq visikai visikai visikai Vaistybes

branduolinés energetikos utikrinta utikrinta utikrinta sienos
objektq, esaniI4 pasienio ruoe, apsaugos
branduoliniq ir branduoiinio tarnyba prie
kuro ciklo mediagq fiziné Lietuvos
apsauga (visikai utikrinta / Respublikos
utikrinta / neutikrinta) vidaus reikalq

ministerijos
P-i-i -2 Utikrinta Ignalinos AE ir kitq visikai visikai visikai Pricgaisrines

branduolinés energetikos utikrinta utikrinta utikrinta apsaugos ir
objektq, esanéiq pasienio ruoe, gelbejimo
priegaisriné apsauga (visikai departamentas
utikrinta / utikrinta / prie Vidaus
neutikrinta) reikal4

ministerij os
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Vertinimo Tiksiq ir udavinii4 vertinimo Vertinimo kriterijg reikmês
... Dalyvaujantiknterijaus kritenjq pavadinimai ir

. . . 2018 meti 2019 metq 2020 meti institucijakodas matavimo vienetai
P-1-1-3 Saugaus eksploatavimo ribq ir 100 100 100 VJ Ignalinos

s4lyg4, nustatytj VJ Ignalinos AE
AE galutinai sustabdytq pirmojo
ir antrojo reaktoriq blokM
eksploatavimo ga1iojanioje
licencijoje, kitose VT Ignalinos
AE esanèiq branduolinés
energetikos objekti
eksploatavimo licencijose,
laikymasis be paeidimi
(procentais)

P-1-1-4 Sumaintos VT Ignalinos AE 2,5 — — VJ Ignalinos
bendrosios s4naudos AE
(procentais)

P-1-1-5 Gautos Ignalinos AE 3 4 1 VT Ignalinos
eksploatavimo nutraukimo AE
projekti. licencijos ir (arba)
Ieidimai (vienetais)

P-1-1-6 Imontuotos Ignalinos AE 4 339 5 016 6 218 VJ Ignalinos
pirmoj o ir antroj o reaktoriq AE
blokq jrangos kiekis (pirmojo
bioko Al, Gi ir Dl pastatuose,
antroj o bloko G2 ir saugomos
zonos pastatuose) (tonomis)

1.2. Plétoti iuo1aikinémis technologijomis pagrsti radioaktyviujq atliekq tvarkymo
infrastruktür, utikrinti saugq ir efektyvq Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo
nutraukimo radioaktyviuji. atiiekq tvarkym,

P-i -2-1 Sutvarkytq skystujq 200 200 200 VJ Ignalinos
radioaktyviujq atliekq kiekis AE
bitumuojant (kub. metrais)

P-l-2-2 Sutvarkyti skystujq 250 250 250 VJ Ignalinos
radioaktyviujq at1ieki kiekis AE
cementuojant (kub. metrais)

P-1-2-3 Sutvarkytq kietujq 3 527 5 789 6 555 VJ Ignalinos
radioaktyviujq atliekq kiekis AE
(kubiniais metrais)

P-1-2-4 Ikrautq i pirmojo ir antrojo 3 520 3 520 3 520 VT Ignalinos
reaktoriq b1oki panaudoto AE
branduolinio kuro kaseii4 kiekis
(vienetais)

2. Tikslas — suve1ninti neigiamus Ignalinos AE cksploatavimo nutraukimo socialinius ir
ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui

R-2-l At1ejdiamiems ir atleistiems 100 100 100 Lietuvos
VT Ignalinos AE darbuotojams, Respublikos
registruotiems teritorinéj e darbo socialinés
biroje, taikomos papildomos apsaugos ir
uimtumo ir socialinés darbo
garantijos (procentais) ministerija
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Vertinimo TiksIq ir udaviniq vertinimo Vertinimo kriterijg rcikmés••• Dalyvauj antikntenjaus kntenjq pavadinimai ir
. . . 2018 met4 2019 metq 2020 metq institucijakodas matavimo vienetai

R-2-2 Sutaupyta i1umos energijos, 3 409 — — Lietuvos
renovavus Visagino Respublikos
savivaldybes visuomeninés energetikos
paskirties pastatus (iki ministerija
2018 met4 pabaigos numatyta
renovuoti 12 visuomeninés
paskirties pastatq, kuriq pradinis
i1umos energijos suvartojimas
buvo 7 667 MWh per metus)
(megavatvalandemis)

R-2-3 Sutaupyta elektros energijos, 44 Lietuvos
jgyvendinus Ignalinos rajono Respublikos
savivaldybés gatviq apvietimo energetikos
sistemos modernizavimo ministerija
proj ekt4, per metus
(megavatvalandOmis)

2.1 Udavinys — sudaryti s1ygas atleistiems ir at1eidiamiems VJ Ignalinos AE darbuotojams
integruotis darbo rink4 ir veLninti atleidimo i darbo padarinius

P-2-1-1 At1eidiamq ir atleistl4 155 102 110 Lietuvos
VT Ignalinos AE darbuotojq ir ji Respublikos
eimos nariq, kuriems socialinés
pritaikytos papildomos apsaugos ir
socialinés ir uimtumo darbo
garantijos (mokéta papildoma ministerija
icitiné, priepensiné bedarbio ar
persikélimo imokos), skaiius
(vienetais)

2.2 Udavinys — sumainti energijos suvartojim visuomeninés paskirties objektuose ir
daugiabuëiuose namuose Ignalinos AE regione

P-2-2-1 Ignalinos AE regiono Visagino 10 15 20 Visagino
savivaldybéj e renovuoti savivaldybé
daugiabui14 namq, pasiekusiq
C ir auktesnç energinio
naudingumo kiasç, skaièius
(planuoj ama renovuoti
44 daugiabuëius) (vienetais)

P-2-2-2 Ignalinos AE regiono Ignalinos 101 118 — Ignalinos
rajono savivaldybeje renovuot4 rajono
daugiabuii namq, pasiekusiq savivaldybO
C ir auktesne energinio
naudingumo klase, skaiëius
(planuojama renovuoti
1 18 daugiabuöiq) (vienetais)

P-2-2-3 Ignalinos AE regiono Zarasq 31 46 — Zarasq rajono
raj ono savivaldybeje renovuoti savivaldybé
daugiabuëiq namq, pasiekusii
C ir auktesnç energinio
naudingumo klasç, skaiius
(planuojama renovuoti
46 daugiabuius) (vienetais)
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Vertinimo Tiksh1 ir udavini14 vertinimo Vertinimo kriterijg reikmês
kriterijaus kriterijq pavadinimai ir Dalyvauj anti

kodas matavimo vienetai 2018 meti 2019 metq 2020 metq institucij a

P-2-2-4 Modernizuota i1dymo sistemos 154 174 — Visagino
punktt visuomeninés paskirties savivaldybe
pastatuose ir daugiabuëiuose
pastatuose Visagino mieste
(vienetai)

Energetik s ministraS
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NUTARIMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES 2015 M. VASARIO 9 U. NUTARIMO

NR. 137 ,,DEL IGNALINOS ATOMINES ELEKTRINES EKSPLOATAVIMO
NUTRAUKIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO”

PAKEITIMO

2017m. d.Nr.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybé n u t a r i a
1. Pakeisti Ignalinos atominés elektrinès eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucin veikios

plan, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybès 2015 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 137 ,,Dél
Ignalinos atominés elektrinés eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veikios piano patvirtinimo”:

1.1. Pakeisti Ignalinos atominés elektrinés eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veikios
piano 1 pried irjj idéstyti nauja redakcija (pridedama).

1.2. Pakeisti Ignalinos atominés elektrinés eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veikios
piano 2 pried irjj idestyti nauja redakcija (pridedama).
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Ignalinos atominés elektrinés eksploatavimo
nutraukimo tarpinstitucinio veikios piano
2 priedas

IGNALINOS ATOMINES ELEKTRINES EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO
TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO 2018-2020 METIJ TIKSLAI, UDAVINIAI,

VERTINIMO KRITERIJAI

Vertinimo Tikslq ir udaviniil vertinimo Vertinimo kriterijg reikmês
kriterijaus kriterij4 pavadinimai ir 201-7 2018 20-1-s 2019 204-9 2020

Dalyvaujanti

kodas matavimo vienetai meh metq metq
instituclj a

1 tikslas — utikrinti saugq ir sklandq Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo proces,
skaidriai ir efektyviai naudoj ant tam skiriamas léas

R-1-1 V Ignalinos AE ufiksuotq 0 0 0 V Ignalinos
nejprastuji jvyki, AE
klasifikuojamq pagal
Tarptautinç branduolinii4 ir
radiologiniq jvykiq skalç (LNES)
(1 ir auktesnio Iygio), skaiius
(vienetais)

R-1-2 Imontuotos Ignalinos AE 23 34 3-5 V Ignalinos
pirmojo ir antrojo reaktoriq 30,4 33,6 37,5 AE
blokq jrangos dalis (visos
imontuotinos jrangos
procentais)

R-1-3 Panaudota Ignalinos AE 429 46 4-94 VJ Ignalinos
eksploatavimo nutraukimo 1éq 46,6 49,9 53,5 AE
dalis, skaiëiuojant nuo bendros
planuojamos Ignalinos AE
eksploatavimo nutraukimo
vertés (neatsiveigiant j
infliaciji ir nenumatytas
aplinkybes) (procentais)

1.1. Utikrinti saugq ir efektyvq Igrialinos AE eksploatavimo nutraukimo proces ir jo prieiür4
P-i-i-i Utikrinta Ignalinos AE ir kitq visikai visikai visikai Vaistybés

branduolinés energetikos utikrinta utikrinta utikrinta sienos
objektq, esanhi pasienio ruoc, apsaugos
branduolini4 ir branduolinio tamyba prie
kuro ciklo mediagn fiziné Lietuvos
apsauga (visikai utikrinta / Respublikos
utikrinta / neutikrinta) vidaus reikal4

ministerijos
P-1-1-2 Utikrinta Ignalinos AE ir kitq visikai visikai visikai Priegaisrines

branduolinés energetikos utikrinta utikrinta utikrinta apsaugos ir
objektq, esanëiij pasienio ruoe, gelbojimo
priegaisrinè apsauga (visikai departamentas
utikrinta / utikrinta I prie Vidaus
neutikrinta) reikalq

ministerijos
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Vertinimo Tikslq ir udavini4 vertinimo Vertinimo kriterijg reikmês
Dkriterijaus kriterijq pavadinimai ir 20-14 2018 204-8 2019 204- 2020

a yvaujan 1

kodas matavimo vienetai metq metil metq
institucija

P-1-1-3 Saugaus eksploatavimo ribil ir 100 100 100 VJ Ignalinos
s1ygq, nustatytq VT Ignalinos AE
AE galutinai sustabdyt4 pirmoj 0

ir antrojo reaktorh blokq
eksploatavimo galioj anioje
licencijoje, kitose VT Ignalinos
AE esaniq branduolinés
energetikos obj ekti
eksploatavimo licencijose,
laikymasis be paeidimq
(procentais)

P-1-1-4 Sumaintos VT Ignalinos AE 2,5 2& — VJ Ignalinos
bendrosios sjnaudos — AE
(procentais)

P-1-1-5 Gautos Ignalinos AE 1 VT Ignalinos
eksploatavimo nutraukimo 3 4 AB
projektq licencijos ir (arba)
leidimai (vienetais)

P-1-1-6 Imontuotos Ignalinos AE 6 410 6 383 6 372 VJ Ignalinos
pirniojo ir antrojo reaktoriq 4 339 5 016 6 218 AE
blokq jrangos kiekis (pirmojo
bloko Al, Gi ir Dl pastatuose,
antroj o bloko G2 ir saugomos
zonos pastatuose) (tonomis)

1.2. Plétoti iuo1aikinémis technologijomis pagrjst4 radioaktyviuji. atliekq tvarkymo
infrastruktur4, utikrinti saugq ir efektyvq Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo
nutraukimo radioaktyviujti atliektj tvarkym

P-1-2-l Sutvarkytt skystujq 4-50 4-54 4-50 VT Ignalinos
radioaktyviujl atliekq kiekis 200 200 200 AE
bitumuojant (kub. metrais)

P-l-2-2 Sutvarkytq skystujq 200 200 200 VT Ignalinos
radioaktyviuji at1iekt kiekis 250 250 250 AE
cementuojant (kub. metrais)

P-1-2-3 Sutvarkytq kietujq 060 1 440 1 920 VJ Ignalinos
radioaktyviujq atliekq kiekis 3 527 5 789 6 555 AE
(kubiniais metrais)

P-l-2-4 Ikrautq i pirmojo ir antrojo 1 493 3 640 3 640 VT Ignalinos
reaktoril.1 blokq panaudoto 3 520 3 520 3 520 AE
branduolinio kuro kasei14 kiekis
(vienetais)

2. Tikslas — suve1ninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir
ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui

R-2-l At1eidiamiems ir atleistiems 100 100 100 Lietuvos
VJ Ignalinos AE darbuotojams, Respublikos
registruotiems teritorinéje darbo socialinés
biroje, taikomos papildomos apsaugos ir
uimtumo ir socialinés darbo
garantijos (procentais) ministerija
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Vertinimo Tikslq ir udaviniq vertinimo Vertinimo kriterijg rcikmés
Dkriterijaus kriterijq pavadinimai ir 201Z 2018 204-8 2019 204-9 2020

a yvaujan 1

• institucij akodas matavimo vienetai metq metq metq
R-2-2 Sutaupyta i1umos energijos, 3 409 — — Lietuvos

renovavus Visagino Respublikos
savivaldybés visuomeninés energetikos
paskirties pastatus (iki 204-v ministerija
2018 metq pabaigos numatyta
renovuoti 12 visuomeninés
paskirties pastatq, kurii pradinis
i1umos energijos suvartojimas
buvo 7 667 MWh per metus)
(megavatvalandemis)

R-2-3 Sutaupyta elektros energijos, 44 - - Lietuvos
jgyvendinus Ignalinos rajono Respublikos
savivaldybes gatvii apvietimo energetikos
sistemos modernizavimo ministerij a
proj ekt, per metus
(megavatvalandemis)

2.1. Udavinys — sudaryti sqlygas at1cidiamiems ir atleistiems ir at1eidiamiems VJ Ignalinos
AE darbuotojams integruotis j darbo rink4 ir ve1ninti atleidimo i darbo padarinius

P-2-1-1 At1eidiami4 ir atleistq 1-30 1-&& 90 Lietuvos
VT Ignalinos AE darbuotoj irj 155 102 110 Respublikos
eimos naril4, kuriems socialinés
pritaikytos papildomos apsaugos ir
socialinés ir uimtumo darbo
garantijos (mokéta papildoma ministerija
ieitinê, priepensinO bedarbio ar
persikélimo imokos), skaiius
(vienetais)

2.2. Udavinys — sumainti energijos suvartojim visuomeninés paskirties objektuose ir
daugiabuiuose namuose Ignalinos AE regione

P-2-2-1 Ignalinos AE regiono Visagino 4-0 44 Visagino
savivaldybeje renovuotq 10 15 20 savivaldybé
daugiabuéii namM, pasiekusiq
C ir auktesnç energinio
naudingumo klasç, skaiéius
(planuojama renovuoti
44 daugiabuèius) (vienetais)

P-2-2-2 Ignalinos AE regiono Ignalinos 96 1-14 448 Ignalinos
rajono savivaldybej e renovuotq 101 118 — raj ono
daugiabuëii4 namq, pasiekusiij savivaldybe
C ir auktesnç energinio
naudingumo klasç, skaiéius
(p lanuojama renovuoti
118 daugiabuéig) (vienetais)

P-2-2-3 Ignalinos AE regiono Zarasq 1-6 3-1- 46 Zarasij rajono
raj ono savivaldybéj e renovuotll 31 46 — savivaldybe
daugiabui14 namq, pasiekusiq
C ir auktesnç energinio
naudingumo klasç, skaiéius
(planuojama renovuoti
46 daugiabuöius) (vienetais)
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Vertinimo Tikslq ir udaviniq vertinimo Vertinimo kriterijg reikmés
Dalyvaujantikriterijaus kriterijq pavaclinimai ir 20-1-7 2018 2O-1- 2019 20W 2020

institucij akodas matavimo vienetai metl.I metq metq
P-2-2-4 Modernizuota i1dymo sistemos 2) 144 1-74 Visagino

punktq visuomeninés paskirties 154 174 — savivaldybé
pastatuose ir daugiabuiuose
pastatuose Visagino mieste
(vienetai)

Energetiks ministras
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES NUTARIMO

,,DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES 2015 M. VASARIO 9 D. NUTARIMO NR. 137 ,,DEL IGNALINOS ATOMINES
ELEKTRINES EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO”

PROJEKTO DERINIMO PAYMA

Institucija, ratas Derinimo rato pastaba Atsakymas j pastab

VJ Radioaktyviujq RATA praé 2018 m. skirti 600 tiikst. Eur 1.1.8. Priemonés Neatsive1gta.
atliekl4 tvarkymo ,,Vykdyti Ignalinos atominés elektrinés eksploatavimo Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaistybés Imonés
agentUros 2017 m. nutraukimo planavimo ir techniniq projektq vykdymo Ignalinos atominés elektrinés eksploatavimo nutraukimo
spalio 20 d. ratas Nr. prieiUr”. TVP projekte 2018 m. numatyta skirti 205 tukst. Eur. fondo statymo 5 straipsnio 2 dalimi, Fondo 1éos Ignalinos
1 .46-SD-397 Atsive1giant j tai, praome Jusq nurodyti, kuritl veiklq, atominés elektrinés eksploatavimo nutraukimo

numatytq 2018 m. i 2017 m. rugséjo 14 d. paraikoje (reg. Nr. tarpinstituciniame veikios plane nustatytoms priemonéms
1 .30-SD-33 1) skirti valstybés monés Ignalinos atominés finansuoti skiriamos vadovauj antis Lietuvos Respublikos
elektrinés eksploatavimo nutraukimo fondo 1éq, neturét Seimo patvirtinta atitinkamtl metq Fondo léq s4mata. 2018
vykdyti. m. s4matos projekte VI Radioaktyviuji atliekl4 tvarkymo

agenturai (toliau — RATA) yra numatyta 205 tukst. eunl.
Atsivelgiant j Finansi. ministerijos pateik4 informacij
apie Fondo léq srautus, néra galimybés numatyti didesnio
finansavimo RATA vykdomai priemonei. Tikslus monés
vykdomq veiklq sraas bus nustatytas energetikos ministrui
patvirtinus 2018 m. RATA veikios program.

VI Radioaktyviuji Taip pat praome numatyti ir skirti RATA finansavim 1.2.1. Neatsive1gta.
atliekl4 tvarkymo priemonés ,,Suprojektuoti ir pastatyti radioaktyviuj atliekq Pagal iuo metu ga1iojanius teisés aktus RATA néra pavesta
agenturos 2017 m. tvarkymo renginius, sutvarkyti Ignalinos atominés elektrinés eksploatuoti trumpaami labai mao aktyvumo
spalio 20 d. ratas Nr. eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekas” radioaktyviujtl atliektl at1iekyn. 2015 m. gruodio 23 d.
1.46-SD-397 vykdymui. Priemonés veikios atitinka 1.2.1.1 aprayme VATESI idavé licencij4 VI Ignalinos atominei elektrinei

numatytas veikias ir but4 skirtos pasiruoti licencijos (toliau — VJ IAE) statyti ir eksploatuoti labai mao aktyvumo
eksploatuoti tmmpaamiq labai mao aktyvumo atliek4 radioaktyviujtl atliektl atliekyn, 2017 m. VI IAE pasiraë
atliekyn gavimui (parengti bUtinus dokumentus bei utikrinti atliekyno statybos sutart su rangovu. Vadovauj antis teisés
reikiamus technologinius, finansinius ir vadybinius pajégumus).
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akt4 nuostatomis, du subjektai negali turéti licencijos
eksploatuoti t4 patj branduolinés energetikos obj ekt.

Be to, atsive1giant j Energetikos ministerijos usakymu
2015 m. advokatq kontoros Tark Grunte Sutkiene ir
partneriai ir UAB ,,Civitta” atliktas ,,Lietuvos radioaktyviuj
atliekll atliekynl4 eksploatavimo a1ternatyvt. vertinimo”
rekomendacijas, radioaktyviujI atlieki.1 atliekyrn4
eksploatavimas turéti büti pavestas VT IAE. Be to,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybês 2017 m.
geguès 10 d. pasitarimo protokolo Nr. 18-5 nuostatomis,
Energetikos ministerija pradéjo rengti VJ RATA
reorganizavimui prijungiant j prie VT IAE reikiamus teisés
aktus.

Energetiks ministras
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALI1J MINISTERIJA

Biudetinè jstaiga ventaragio g. 2, LT-0 1510 Vilnius,
tel. (8 5) 271 7064, faks. (8 5) 271 8551 , el. p. zipd@vrm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmen registre, kodas 188601464

Energetikos ministerijai 2017-10-11 Nr. (12.6-14)3-1969

DEL NUTARIMO PROJEKTO

Vidaus reikahi ministerijoje inagrinètas Lietuvos Respublikos Vyriausybès nutarimo ,,Dél

Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 ,,Dél Ignalinos atominès

elektrinés eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veikios piano patvirtinimo” pakeitimo”

projektas. Informuojame, kad pagal kompetencij pastabq ir pasiUlym4 iam projektui neturime.

Vidaus reikahi viceministras Ces1ovas Mulma

M. Jainskas, tel. 271 8465, el. p. marius.jasinskasvrm.lt

Atkurtai
‘iI! Lietuval



VALSTYBES SIENOS APSAUGOS TARNYBA
HUE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALIJ MINISTERIJOS

Biudetinô jstaiga Savanoriq pr. 2, LT-031 16 Vilnius Tel.: (85) 271 9305 /233 1352 Faks.: (85) 271 9306 /233 1365 /271 7344
El. p. dvks/4vsat.vrm.lt Duomenys kaupiami ir saugoini Juridinig asmenu registre Kodas 188608252

Lietuvos Respublikos 2017-10- Nr. (21)-14-
energetikos ministerijai J 2017-10-11 Nr. (12.6-14) 3-1969

DEL VYRIAUSYBES NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO

Vaistybes sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministerijos,
pagal kompetencij4 inagrinéjusi pateikt4 Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimo ,,Dêl
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2015 rn. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 ,,Dél Ignalinos atominés
elektrinès eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veikios piano patvirtinimo’ pakeitirno”
projekt, pastabq ir pasifllyrnq neturi.

Tarnybos tabo Teisés skyriaus vyriausioji specialiste,
atliekanti skyriaus vedéjo funkcijas Lina Matuliené

Edvinas Pakeviius, tel. (8 5) 271 7329, el. p. edvinas.paskevicius@vsat.vrm.ft

. (4(



DETALUS METADUOIVIENYS

Valstybès sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos
Dokumento sudarytojas (-ai) Respublikos vidaus reikalq ministerijos, Savanori4 pr.

2, LT-03 116 Vilnius (2017-11-09 16:11:36)

Dokumento pavadinimas (antraité) Del Vyriausybes nutarimo projekto

Dokumento registracijos data ir numeris 2017- 10-18 Nr. 21-14-38312017-10- 18 Nr. 2-5453

Dokurnento gavimo data ir dokurnento gavimo
20 17-10-18 Nr. 2-5453registracijos numeris

Dokurnento specifikacijos identifikavimo yrnuo ADOC-V1.0

Paraio paskirtis Pasiraymas

Para sukOrusio asmens vardas, pavardê ir pareigos Lina Matuliené, vyriausioji specialiste

Parao sukOrimo data ir laikas 2017-10-18 08:24:12 (GMT+03:00)

Parao formatas Xades-EPES

Laiko yrnoje nurodytas laikas -

VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A),Registru
Informacija apie sertifikavirno paslaugos teikej4 Centro Sertifikavimo Centras,V1 Registru Centras - I.k.

1241 10246.LT

Sertifikato galiojimo laikas 2017-06-23 14:13:07—2019-06-23 14:13:07

Paraio paskirtis Registravimas

Parai sukUrusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Stasé Dapkiene, specialiste

Paraio sukOrimo data ir laikas 20 17-10-18 08:38:30 (GMT+03:00)

Paraio formatas Xades-EPES

Laiko yrnoje nurodytas laikas -

VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A),Registru
Informacija apie sertifikavirno paslaugos teikejq Centro Sertifikavimo Centras,VI Registru Centras - 1.k.

1241 10246,LT

Sertifikato galiojimo laikas 2016-11-18 10:14:40—2018-11-18 10:14:40

Paraio paskirtis registration-of-incomming-documents

Paraia sukurusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Sisterninis vartotojas, Specialistas

Parao sukUrimo data ir laikas 20 17-10-18 15:30:52 (GMT+03:00)

Paraio formatas Xades-EPES

Laiko ymoje nurodytas laikas -

1.2.840.1 13549.1.9.I=#1610696e666f40646f636c6f67
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikej 69782e6c74,DocLogix CA,DocLogix

CA,LVilnius,LT

Sertifikato galiojimo laikas 2014-02-12 10:09:55—2019-02-1 1 10:09:55

Informacija apie bOdus, naudotus metaduomenq -

vientisurnui utikrinti

Pagrindinio dokumento priedq skaiius -

Pagrindinio dokumento pridedairn dokumentq skaiCius -

Proraminés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
. . iSign.ltADoc vl.0elektroninis dokumentas, pavadinirnas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio Tikrinant dokurnent nenustatytajokiq klaidq ( 20 17-
(-iq) paraio (-q) tikrininu) (tikrinimo data) 11-09 16:11:36)

Elektroninio dokumento nuorao atspausdinirno data ir .. 20 17-11-09 16:11:36 atspausdino Inga Jakubenaite
j atspausdinçs darbuotojas
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LR ENERGETIKOS MINISTERIJA

4- GAUTA
2017-10-27 Nr. 2-5674

VALSTYBES !MONE
IGNALINOS ATOMINE ELEKTRINE

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos
Nr. 7 s ci ti (4. , 9el. p. info@enmin.lt

(12-6-14)-3-inga.jakubenaite@enmin.it
2017-10-1 1 Nr. 1969

DEL IGNALINOS ATOMINES ELEKTIUNES EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO
TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO PROJEKTO

Atsakydami j jUsq rat siuniame tarpinstitucinio veikios piano 2018 — 2020 m.
projektui ias pastabas:

— 1.1.4.1. papunktyje vietoje teksto ,,atlikti ,,Daryti arba pirkti” analizç atrinktoms jmonés
veikioms” jrayti ,,vykdyti pirkimo procedtiras ir priimti sprendimus ,,Daryti ar pirkti” atrinktoms
veikioms”.

— 1.1.5. papunktyje ibraukti odj ,,pasirengti”.

— 1.1.5.1. papunkt papildyti tekstu ,,atlikti 2-jo reaktoriaus daugkartinio priverstinés
cirkuliacijos kontUro bereagentin plovima Rengti dokumentus, reikalingus eksploatavimo
nutraukimo licencijai gauti”.

— 1.2.1.1. papunkio tekste, susijusiame su projektu B25, vietoje odio ,,pastatyti” rayti
,,pradëti statyti”.

Generalinis direktorius C’__._ç} / Darius Januleviius

Saulius Urbonaviius, tel. (83)2 Originalas nebus siuniamas
1., 1,2017-10-26 D1 TW pakeitimo projekto.doc
Valstybs jmon Tel (8—386) 2898$’ Duomenys kaupiami irsaugomi Atsiskaitomoji saskaita LTIO 7300 0100 0261 4996Elektrinés g. 4, K 47 Faks. (8—386) 4396 Juridiniti asmenq registre ,,Swedbank”, ABDrOkiniq k. El. p. iae@iae.lt Kodas 255450080
31152 Visagino say. PVM moktojo kodas

IT 554500811
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GAUTA
2017-10-18 Nr. 2-5459

VALSTYBINE ATOMINES ENERGETIKOS SAUGOS
INSPEKCIJA

Valstybs biudeiine staiga, A.Gotauto g. 12, LT-01 108 Vilnius
tel. (85)262 4141 /266 1584, faks. (8 5)261 4487, eLp. atorn:vatesiJt, 1w.vesjJt

Duomenys kaupiaini ir saugomi Juridiniu asmen registre. kodas 188639874

Lietuvos Respublikos energetikos ministerij ai 2017-10- I! Nr, (14.12-42)22.1- F/F
J 2017-10-11 Nr. (12.6-14)3-1969

TAIS

DEL IGNALINOS ATOMINES ELEKTRINES EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO
TARPINSTITUCINTO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO PROJEKTO

VaIstybinó atominês energetikos saugos inspekcija. inagrinejusi Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2015 m. vasario 9 ci. nutarimo Nr. 137 ,,Dtl Ignalinos atorninés elektrinês eksploatavirno
nutraukimo tarpinstitucinio veikios piano” pakeitimo” projekt (toliau — TVP projektas), pastab4 ir
pasiulymq TVP projektui neturi.

Virininkas

cT) Ø
_J

M. Dekaminaviius, tel. (8 5) 2661594, el. p. marius.dekaminavicius@vatesi.ltJo l’

Michail Demenko

I1
1. ISO 9001



LR ENERGETIKOS MINISTERIJA
GAUTA
2017-10-20 Nr. 2-5527

(nATA’
— ‘/1 RADIOAKTYVIUJU ATLIEKU TVARKYMO AGENTITRA

Valstybós imon, Verkiq g. 36, LT09109 Vilnius, tel. (8 5)213 3139, faks. (8 5)213 3141 el. p. info@rata.It
A/s LT237044060001541208 AB SEB banke. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmen registre, kodas 210083110

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 20 17-10-20 Nr. 1 .46-SD-397
T2017-10-11 Nr. (12.6-14)3-1969

DEL IGNALINOS ATOMINES ELEKTRINES EKSPLOATAVJMO NUTRAUKIMO
TARPINSTITUCINJO VEIKLOS 1LANO PAKEITIMO PROJEKTO

iuo ratu teikiame pastabas del Lietuvos Respublikos Vyriausybôs nutarimo ,,Dél Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2015 metq vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 ,,Dôl Ignalinos atominôs elektrinôs
eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veikios piano patvirtinimo” pakeitimo” projekto (toliau —

TVP projektas). Taip pat atsive1gdami 2017-10-18 el. patu (inga.jakubenaiteiienmin.1t) gaut4
praym, pateikiame priemoniq veikhi apraymus.

Atkreipiame dãmesj tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybè dar néra priemusi nutarimo del
sutikimo reorganizuoti VT Radioaktyvitjjq atliekii tvarkymo agentiirq (tolian — RATA) (nutarimo
projektas buvo grintas tobulinti vertinant pateiktas pastabas ir pasiuiymus), todôl, atsiveIgiant j tai,
kad pianavimo dokumentas trejiems metams, praome TVP projekte numatyti veikias ir finansavim
joms trijq metq Iaikotarpiui pagal rninôtarrie 2017 m. rugpjtiio 30 d. rate Nr. I .46-SD-3 19 ,,DêI
Ignalinos atominés elektrinès eksploatavirno nutraukimo tarpinstitucinio veikios piano 2018-2020 m.”
pateikt informacij.

RATA 2017 m. rugpjtiio 30 d. ratu Nr. 1.46-SD-3i9 ,,Dôl Ignalinos atominés elektrinés
eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veikios piano 2018-2020 m.” pateike praym skirti lêas
veikioms, jtrauktinoms TVP projekt.

RATA praé 2018 m. skirti 600 ttikst. Eur 1.1.8. Priemonês ,,Vykdyti Ignalinos atominés
elektrinês eksploatavimo nutraukimo planavimo ir techninitj projekh vykdymo prieiür”. TVP
projekte 2018 m. numatyta skirti 205 ttikst. Eur. Atsive1giant tai, praome JUsq nurodyti, kuriq
veikhi, numatytq 2018 m. i 2017 m. rugsèjo 14 d. paraikoje (reg. Nr. 1.30-SD-331) skirti vaistybes
monès Ignalinos atominés eiektrinôs ekspLoatavimo nutraukimo fondo 1ô, neturótq vykdyti.

Taip pat praome numatyti ir skirti RATA finansavim 1.2.1. priemonès ,,Suprojektuoti ir
pastatyti radioaktyvh4jt atliekq tvarkymo jrenginius, sutvarkyti Ignalinos atornines elektrinês
elcsploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekas” vykdymui. Priernonôs veikios atitinka 1.2.1.1
aprayme numatytas veikias ir but4 skirtos pasiruoti licencijos eksploatuoti trumpaami4 labai mao
aktyvumo atliekq atliekynq gavimui (parengti bUtinus dokumentus bei uti1crinti reikiamus
technologinius, finansinius ir vadybinius pajégumus).

PRIDEDAMA: Siülomi TVP projekto I priedo pakeitimai (2 lapai).

Direktoriaus patareja, vykdanti direktoriaus pareigas Ineta Januyte

J. Kuzmaitê, tel. (8 5) 213 3139, jurga.kuzmaiterata.lt



S
iü

lo
m

i
T

V
P

pr
oj

ci
ct

o
1

pr
ie

do
pa

ke
it

im
ai

E
u.

N
t.

T
ik

sl
o,

ud
av

in
io

,
20

18
m

et
q

as
ig

na
vi

m
ai

20
19

m
et

il
as

ig
na

vi
m

ai
20

20
m

et
as

ig
na

vi
rn

al
Fi

na
ns

av
im

o
D

al
yv

au
ja

nt
i

pr
ie

ln
on

ts
i

vj
so

i
j

i
vi

so
ij

4
i

i
j1

la
lti

ni
ai

’
in

st
itu

ci
ja

pa
va

di
ni

ni
as

i1
ai

do
m

s
tu

rt
ui

i1
ai

do
m

s
tu

rt
ui

vi
so

is
la

id
om

s
tu

rt
ui

i
vi

so
i
j

si
gy

ti
i

vi
so

i
jt

si
gy

ti
is

vi
so

is
jq

Si
gy

ti
da

rb
o

da
rb

o
da

rb
o

1±
T

1O
-

u
n
io

-
u
m

o
k
es

iu
i

k
es

iu
i

k
es

iu
i

T
ik

sl
as

—
ut

ik
ri

nt
i

au
g

ir
sk

ia
nd

il
Ig

na
hn

os
at

om
in

ts
el

ek
ir

in
ts

(t
ol

ia
u

—
Ig

na
lin

os
A

E
)

ek
sp

lo
at

av
im

o
nu

tr
au

ki
m

o
pr

oc
es

,
sk

ai
dr

ia
i i

r
ef

el
ct

yv
ia

in
au

do
ja

nt
ta

m
sk

ir
ia

m
as

1
ta

s
1.

1.
U

da
vi

ny
s

—
ut

ik
ri

nt
i

sa
u

g
it

ef
ek

ty
vq

Ig
na

lin
os

A
E

ek
sp

lc
at

av
im

o
nu

tr
au

ki
m

o
p
ro

ce
s

Ir
jo

pr
ie

i0
r4

1.
18

.
Pr

ie
m

on
t—

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

E
N

F
y
k
d
y
ti

Ig
na

lin
os

R
ad

io
ak

ty
A

B
ek

sp
lo

at
av

im
o

v
h
j

at
li

ek
i

nu
tr

au
ki

m
o

tv
ar

ky
rn

o
pl

an
av

im
o

ir
ag

en
tu

ra
te

ch
ni

ni
i

pr
oj

ek
ti

vy
kd

ym
o

p
ri

e
it

ir
1.

1.
8.

1
Pr

ie
m

on
ts

ve
ild

os
:

Pa
re

ng
ti

ir
pa

te
ik

ti
E

ne
rg

et
ik

os
m

in
is

te
ri

ja
i

te
is

es
ak

tii
,

jt
vi

rt
in

an
ii

Ig
na

lin
os

A
E

ek
sp

lo
at

av
im

o
nu

tr
au

ki
m

o
pl

an
av

im
o

it
te

ch
ni

ni
i.1

pr
oj

ek
tq

vy
kd

ym
o

pr
ie

i0
ro

s
si

st
em

,
pa

ke
iti

m
o

pr
oj

ek
tu

s;
de

ri
nt

i
Ig

na
lin

os
A

E
ve

ik
io

s
pl

an
av

im
o

do
ku

m
en

tu
s;

pr
ii

0r
tt

i
su

de
ri

nt
q

Ig
na

lin
os

A
E

p1
an

i
gy

ve
nd

in
im

4;
te

ik
ti

pa
si

ul
ym

us
E

ne
rg

et
ik

os
m

in
is

te
ri

ja
i

de
l

an
al

iz
uo

tin
4

Ig
na

lin
os

A
E

ek
sp

lo
at

a’
vi

m
o

riu
tra

uk
im

o
pl

an
av

im
o

ir
te

ch
ni

ni
q

pr
oj

ek
ti

vy
kd

ym
o

sr
iè

iq
si

ek
ia

nt
ja

s
to

bu
lin

ti;
vy

kd
yt

i
Ig

na
lin

os
A

E
ek

sp
lo

at
av

im
o

nu
tr

au
ki

m
o

pl
an

av
im

o
it

te
ch

ni
ni

i p
ro

je
kt

i
vy

kd
ym

o
pa

si
ri

nk
tq

sr
i&

an
al

iz
ç;

A
tli

kt
os

an
al

iz
ts

pa
gr

in
du

te
ik

ti
si

ul
yi

nu
s

E
ne

rg
et

ik
os

m
in

is
te

ri
ja

i
dt

l
Ig

na
lin

os
A

E
ek

sp
lo

at
av

im
o

nu
tr

au
ki

m
o

pl
an

av
im

o
ir

te
ch

ni
ni

q
pr

oj
ek

tq
vy

kd
ym

o
to

bu
tin

im
o

pr
ie

m
on

iq
.

1.
2.

U
da

vi
ny

s
—

pl
tt

ot
i i

uo
1a

ik
in

tm
is

te
ch

no
lo

gi
jo

m
is

pa
gr

st
4

ra
di

oa
kt

yv
iu

jq
at

lie
kq

tv
ar

ky
m

o
in

fr
as

tr
u1

ct
U

ri
ru

ti
kr

in
ti

sa
ug

n
ir

ef
ek

ty
vi

Ig
na

lin
os

A
B

ek
sp

lo
at

av
im

o
it

ek
sp

lo
at

av
ir

no
nu

tr
au

ki
rn

o
ra

di
oa

kt
yv

itl
j4

at
1i

ek
it

va
rk

ym
4

1
.2

1
Pr

ie
m

on
t—

16
94

7
16

94
7

24
85

3
24

85
3

28
11

4
28

11
4

lP
(E

S
1
to

s,
V

su
pr

ge
kt

uo
ti

ir
1?

(B
F

1t
os

)
Ig

na
lin

os
pa

st
at

yt
ir

ad
io

ak
ty

-
21

59
7

21
59

7
6

49
4

6
49

4
2

91
9

2
91

9
T

IE
N

R
F,

A
E

v
iu

j
at

lie
k4

E
N

F,
tv

ar
ky

m
o

fr
en

gi
ni

us
,

V
Ig

na
lin

os
su

tv
ar

ky
ti

Ig
na

lin
os

A
E

ek
sp

lo
at

av
im

o
50

50
10

0
10

0
10

0
10

0
va

ls
ty

bt
s

VT
R

ad
io

-
it

ek
sp

lo
at

av
im

o
bi

ud
et

as
ak

ty
vi

uj
i

nu
tr

au
ki

m
o

at
lie

ka
s

at
Iie

1c
i

‘L
en

te
le

je
pa

te
ik

ia
m

os
io

s
fi

na
ns

av
ir

no
aI

ti
n

h
i

sa
nt

ru
m

po
s:

IP
(E

S
lt

o
s)

—
Ig

na
lin

os
pr

og
ra

m
os

ad
m

in
is

tr
av

im
o

L
ie

tu
vo

je
pr

og
ra

m
os

E
ur

op
os

S
aj

un
go

s
1
to

s,
IP

(B
F

1e
os

)
—

Ig
na

li
no

s
pr

og
ra

m
os

ad
ni

in
is

tr
av

im
o

L
ie

tu
vo

je
pr

og
ra

m
os

be
nd

ro
jo

fi
na

ns
av

im
o

lt
o
s,

T
IE

N
R

F
—

T
ar

pt
au

tin
io

Ig
na

lin
os

ek
sp

lo
at

av
im

o
nu

tr
au

ki
m

o
rt

m
im

o
fo

nd
a

1é
os

,
E

N
F

—
V

[
Ig

na
li

no
s

at
om

in
ês

e1
e1

ct
ri

ns
ek

sp
lo

at
av

im
o

nu
tr

au
ki

m
o

fo
nd

o
1t

os
.





LR ENERGETIKOS MINISTERIJA
GAUTA
2017-10-20 Nr. 2-5506

EA VALSTYBES JMONE ENERGETIKOS AGENTURA

Steigeja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija,

VaIstybs imon, Gedimino pr. 38, LT-0l 104 Vilnius, tel. 870664 923. faks. 8 70664876.

el. p. eainfo@ena.lt, http://www.ena.lt.

Duomenys kaupiami ir saugorni Juridiniq asrnenq registre, kodas 222251 I 10

Lietuvos Respublikos energetikos 2017-10-19 Nr. SD-01-05- ii2

ministerijos IAE ekspioatavimo nutraukimo 2017-10-11 Nr. (12.6-14)3- 1969

skyriui

DEL IGNALINOS ATOMINES ELEKTRINES EKSPLOATAVIMO NUT RAUKIMO

TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO PROJEKTO

Atsakydami j Jusq rat ,,Dél Ignalinos atominés elektrinês eksploatavirno nutraukimo

tarpinstitucinio veikios piano pakeitimo projekto” (toliau — TVP projektas). atkreipiame

dêmes, kad vaistybes mons Ignalinos atominés elektrinés ekspioatavirno nutraukimo fondo

(toliau - Fondas) 1éos TVP projekto priemoni4 finansavimui yra numatytos 2018, 2019 ir

2020 metais. taiau V Energetikos agentürai. kuri administruoja Fond vadovaujantis

Vaistybés jrnonés Ignalinos atomines elektrinés eksploatavimo nutraukimo fondo statymo

Nr. IX-466 (toiiau — Fondo jstatymas) 2 straipsniu, iéos ios funkeijos vykdymui yra

numatytos tik 2018 metais. Jüs4 rate is sprendimas yra grindiamas Lietuvos Respublikos

Vyriausybes 2017 m. gegués 10 d. pasitarirno sprendimu, kuriuo yra numatoma likviduoti

VI Energetikos agentur, taèiau, svarbu pabrêti, kad protokolinis sprendimas nekeiéia

galiojanëio Fondo statymo, kuriuo Fondo administravimo funkcija yra pavesta

VT Energetikos agentürai. Kadangi néra kitq teisés aktl4, kuriais Fondo administravimo

funkcija but4 pavesta kitam juridiniam asmeniui, ir siekiant skiandaus ir nenutrükstamo

Fondo administravimo procesq vykdymo, praome Itraukti TVP projekt4 Fondo

adrninistravimui reikalingas 1éas 2019-2020 metais, atsive1giant 2018 met4 poreik.

Direktorius Marijus Franckeviius

R. Bykov. tel. 8 706 64 779, el. p. roman.bykov@ena.lt



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSIJ MINISTERIJA

Energetikos ministerijai 2017-1 0-23Nr. ((1 .16-0203 )-5K- 1719192)-
6K- Ao
J2017-10-11 Nr. (12.6-14)3-1969

DEL IGNALINOS ATOMINES ELEKTRINES EKSPLOATAVIMO 1fltkurtai
NUTRAUKIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO P.JtJtietuvai
PROJEKTO

Finans ministerija inagrinôjo Jüs4 2017 m. spalio 11 d. ratu Nr. (12.6-14)3-1969 pateikt

derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimo ,,Dêl Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2015

m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 ,,Dël Ignalinos atominés elektrines eksploatavimo nutraukimo

tarpinstitucinio veikios piano patvirtinimo” pakeitimo projektq (toliau TVP projektas) ir pagal

kompetencij4 teikia pastabas.

TVP projekto 2.1.1. priemonei ,,Taikyti papildomas socialines ir uimtumo garantijas

atleistiems ir at1eidiamiems Ignalinos AE darbuotojams ir jq eimos nariams” jgyvendinti 2018 m.

nurodoma, kad bus skiriama 1208 tükst. euni. Atkreiptinas demesys tai, kad 2018 m. vaistybés

biudeto projekte iai priemonei gyvendinti SADM planuoja skirti 969 ttikst. eurq. Todél siülomë

atitinkamai patikslinti TVP projekto 2.1.1. priemonei gyvendinti 2018 m. nurodom4 ieq dydj.

Finansq viceministras , Darius Sadeckas

J. ilingiene, 219 9329

R. Petrole, 239 0031
IAE rn,mkimo TVP poj.

Biudetin staiga Tel. (8 5) 239 0000 El. patas finmin@finmin.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridirn4

Lukiki4 g. 2, LT-015l2 Vilriius Faks. (8 5)279 1481 http:I/www.finmin.lt asmenq registre, kodas 288601650



LR ENERGETIKOS MINISTERIJA
Gifla1as nebus siunëiamas
2017-10-18 Nr. 2-5458

LIETUVOS RESPUELIKOS SOCIALINES APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

Biudetinê jstaiga, A.Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius, tel. (8 5)2668176, (8 5)2668169, faks. (8 5)2664209,
el. p. postsocmin.1t, http://www.socmin.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 1886 03515

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 2.1117 1O- 18
[2017-10-il

TAIS

Nr. (13.4-5 1) SD - 5908
Nr. (12.6-14)3-1696
Nr. 17-11676

DEL IGNALINOS ATOMINES ELEKTRINES EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO
TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO PROJEKTO

Socialinês apsaugos ir darbo ministerija inagrinejo pateikt derinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nutarimo ,,Dôl Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2015 m. vasario 9 d.
nutarimo Nr. 337 ,,Dôi Ignalinos atominés elektrinôs ekspioatavimo nutraukimo tarpinstitucinio
veikios piano patvirtinimo” pakeitimo” projekt (toliau — TVP projektas).

Informuojame, kad TVP projekte nurodytos 2.1.1 priemones (taikyti papildomas
socialines ir uimtumo garantijas atleistiems ir atieidiamiems Ignalinos AE darbuotojams ir jt
eimos nariams) jgyvendinimui 2018 metais, siekiant utikrinti 155 at1eidiami4 ir atleistq VJ
Ignalinos AE darbuotoj ir ji.1 eimos nari4 papildom4 sociaiiniq ir uimtumo garantijl4 taikym,
1eq poreikis bUt 1208 tukst. eurli. Atkreipiame dômesj, kad Socialines apsaugos ir darbo
ministerijos 2018—2020 meti strateginio veikios piano projekte aukèiau minétos priemonés
jgyvendinimui 2018 metains numatytos 1éos yra 969 tukst. eurq, papildomas socialines ir
uimtumo garantijas suteikiant 130 atleidianiq ir atleistl4 Vf Ignalinos AE darbuotojq irj1. eimos
narlq.

Viceministré

Milda Kojeliené, tel. 8 706 68258, el. p. mi1da.koje1ienesocmin.lt

IA A Rtkurtai
jJ jJ Lietuval

Egle Radiauskiené
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA 

TEISĖS GRUPĖ 

 

IŠVADA 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. VASARIO 9 D. NUTARIMO NR. 137 „DĖL 

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO 
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 Įvertinę skubos tvarka Projekto atitiktį įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimams bei teisės technikos reikalavimams, teikiame šias pastabas: 

1. Atkreipiame dėmesį, kad iš Projekto 1 priedo 1.1.4.1 papunktyje nurodytoje 

priemonėje vartojamos naujos formuluotės „vykdyti „Daryti arba pirkti“ atrinktų veiklų pirkimo 

procedūras ir priimti sprendimus“ nėra aišku, kokios konkrečios veiklos ir kokie numatomi priimti 

sprendimai turimi omenyje. 

2. Atkreipiame dėmesį, kad Projekto 1 priedo 1.2.3.1 papunkčiu naujai pildomos 

priemonės veiklos turėtų atitikti prieš tai einančios priemonės aprašymą, t. y. Projekto 1 priedo 

1.2.3 papunktyje nurodytoje priemonėje numatoma tikrinti visų radioaktyviųjų atliekų atitikimą 

nustatytiems radioaktyviųjų atliekų pakuočių priėmimo į saugyklą ar atliekyną kriterijams, tuo tarpu  

Projekto 1 priedo 1.2.3.1 papunktyje numatytos priemonės veiklos aprašyme numatyta vykdyti tik 

trumpaamžių labai mažo aktyvumo apdorotų radioaktyviųjų atliekų pakuočių patikras Ignalinos AE, 

vykdyti tik trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų pakuočių patikras 

Ignalinos AE. 

3. Atkreipiame dėmesį, kad Projekto 1 priedo 2.1.1.1 papunktyje numatytos priemonės 

veiklos aprašyme prie numatomų teikti papildomų socialinių ir užimtumo garantijų skliaustuose 

nurodomos tik Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų 

papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatyme numatytos socialinės garantijos. 

 

Teisės grupės patarėja              Inga Baršienė 
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