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NUTARIMO NR. 372 „DĖL VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO 

ATNAUJINIMO PROJEKTO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

Rengėjas Svarstyta Siūloma 

Įstatymo 

įgyvendina-

masis teisės 

aktas 

 

☒ Ne 

 

Finansų ministerija 

 
☒ TAP  

2024-11-19 
 

Svarstyti 

☒ LRV posėdis (A dalis) 
 

  
 

SPRENDIMO ESMĖ 

Vyriausybė 2023-01-18 pasitarimo sprendimu (protokolas Nr. 2) pritarė Finansų ministerijos ir VĮ Turto 
banko parengtai pastatų Vilniuje, A. Goštauto g. 9, 11 ir 12 bei Lukiškių g. 9, komplekso atnaujinimo 
koncepcijai ir pavedė Finansų ministerijai ir VĮ Turto bankui parengti pastato Vilniuje, A. Goštauto g. 11, 
atnaujinimo projektą (I etapas). 

Vyriausybė 2023-05-17 nutarimu Nr. 372 „Dėl Valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo projekto aprašo 
patvirtinimo“ patvirtino 16 185 000 eurų vertės Valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo projekto „Mokslo 
paskirties institutų pastatų, esančių Vilniuje, A. Goštauto g. 11, pritaikymas administracinei paskirčiai“ aprašą 
siekiant mokslo paskirties institutų pastatus Vilniuje, A. Goštauto g. 11, pritaikyti administracinei paskirčiai ir į 
juos perkelti Žemės ūkio ministeriją, Susisiekimo ministeriją ir Sveikatos apsaugos ministeriją (I etapas). 

VĮ Turto bankui vykdant Atnaujinimo projekto I etapą, dėl ilgiau, nei buvo planuota, užtrukusių 
projektavimo ir rangos paslaugų pirkimo procesų būtų viršyta nustatyta Atnaujinimo projekto I etapo 
įgyvendinimo pabaigos termino nuokrypio riba – 6 mėnesiai, todėl siūloma pakeisti nurodytą Vyriausybės 
nutarimą ir pakoreguoti Atnaujinimo projekto I etapo įgyvendinimo atitinkamus rodiklius: nuo 2024 m. IV ketv.  
iki 2026 m. IV ketv. pratęsti Atnaujinimo projekto I etapo įgyvendinimo pabaigą; nuo 16 185 000 eurų  iki 
19 414 523,88 euro padidinti Atnaujinimo projekto I etapo vertę, pakeisti Atnaujinimo projekto finansavimo 
šaltinių struktūrą ir kita. Siūloma Vyriausybės 2023-05-17 nutarimą Nr. 372 „Dėl Valstybės nekilnojamojo turto 
atnaujinimo projekto aprašo patvirtinimo“ išdėstyti nauja redakcija. 

Nurodoma, kad įgyvendinus pakeistą Atnaujinimo projektą: 
– administracinei paskirčiai pritaikius mokslo paskirties institutų pastatus Vilniuje, A. Goštauto g. 11, ir į 

juos perkėlus Atnaujinimo projekto įgyvendinimo dalyvius, būtų parduotas visas valstybės nekilnojamasis 
turtas, kuriame šiuo metu patalpas nuomojasi Atnaujinimo projekto įgyvendinimo dalyviai; bendras parduotino 
turto (8 turtinių vienetų) plotas apie 23 503 kv. metrai, turto preliminari bendra rinkos vertė apie 44,98 mln. 
eurų; 

– bus efektyviau išnaudojamas administracinės paskirties valstybės nekilnojamasis turtas, pagerės 
bendras Atnaujinimo projekto įgyvendinimo dalyvių naudojamų patalpų efektyvumo rodiklis (nuo 24,57 
kv. m/darbo vietai iki 12,47 kv. m/darbo vietai); 

– Atnaujinimo projekto įgyvendinimo dalyviai, kurie šiuo metu išsidėstę 4-iais skirtingais adresais, įsikurs 
viename pastate ir dalimi jo ploto naudosis bendrai; 

– VĮ Turto banko valdomas valstybės nekilnojamojo turto portfelis Vilniaus mieste sumažės 23,5 tūkst. 
kv. metrų.  

 
TEISĖS AKTO PROJEKTO DERINIMAS 

Nutarimo projektas suderintas su VĮ Turto banku, Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos 
ministerija, Žemės ūkio ministerija.  

Atsižvelgta į Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas. 

 

TEISINIS VERTINIMAS – 

TEISĖS GRUPĖS 

PASTABOS 

 

☒ Pastabų nėra. 

 
PAŽYMĄ PARENGĖ Vaclovas Medišauskas 

Ekonomikos politikos grupė,  patarėjas   
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