Projektas ,,Tarnybiniy administracinés paskirties automobiliy parko valdymo konsolidavimas‘

(projekto pasiilymui pritarta Vidaus reikaly ministerijos strateginiy projektu portfelio komisijos 2019-07-03 posédZio protokolu Nr. 1VL-814)

Sialymai dél Projekto jgyvendinimo etapy, kuriems pritaré tarpinstituciné darbo grupé, sudaryta Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministro 2019 m.rugséjo 25 d. jsakymu Nr. 1V-806 ,,Dél tarpinstitucinés darbo grupés tarnybiniy administracinés paskirties
automobiliy parko valdymo konsolidavimui atlikti sudarymo* (2019 m. spalio 14 d. posédZio protokolas Nr. 1VL 1208)

2019-10-18
Darbas vykdomas Projekto savininkas ~ Valdemar Urban
Paskutinis darbo vykdymo ménuo Projekto vadovas Laura Serniiité
2019 m. 2020 m. 2021 m.
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1 Sudaryta tarpinstituciné darbo grupé 2019-09-09 | 2019-09-25 VRM Atlikta

Nustatyti Projekto jgyvendinimo apimtj, pri
2 etapus ir terminus, jvertinti ir apibrézti reikalavimus 2019-09-25 2019-11-15 Ministerijos Vykdoma

p i p j y!

Projekto rezultatams

Pasiiilymai dél tolimesniy ministry ir ministrams
pavaldziy biudZetiniy jstaigy vald ir dojamy
3 tarnybiniy administracinés paskirties a biliy 2019-10-10 | 2019-11-20 VRM Vykdoma
(TAPA) parko valdymo ir prieziiiros funkcijy efektyvumo
didinimo etapy

Ministry ir ministry valdymo sriciy biudZetiniy jstaigy

4 |igaliojimy TVOUD atlikti viesaji pirkima derinimas AR || Aue-IpE MISHEEE Viiklenia
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1998 m. lapkricio 17 d.
nutarimo Nr. 1341 ,,Dél tarnybiniy lengvujy automobiliy
biudZetinése jstaigose* (toliau — Nutarimas) pakeitimo dél

5 1 riniy jrenginiy diegimo TAPA ir Telemetrinés 2019-10-10 2019-12-15 VRM Vykdoma

tarnybiniy administracinés paskirties a biliy
kontrolés informaciné sistemos (toliau — Kontrolés
informaciné sistema) projekto pateikimas Vyriausybei

Viesyjuy pirkimy biidu nupirkta TAPA skirta telemetriné
5 iranga ir teisés akty nustatyta tvarka reglamentuota 2019-11-01 | 2020-03-31
Kontrolés informaciné sistema

VRM, TVUD prie
VRM

6 Telemetriniy jrenginiy j TAPA diegimas 2020-04-01 | 2020-08-31 Ministerijos l

Duomeny apie TAPA rinkimas Kontrolés informacinéje

5 " p 2020-09-01 | 2020-12-31 | TVUD prie VRM
sistemoje

8 Pilotinés TAPA uZsakymo sistemos paleidimas 2020-11-01 | 2020-12-31 VRM, SADM

p [Fomitinin I Jelsurinicy ! 2021-01-01 | 2021-04-30 | TVUD prie VRM

10 Sitilymai Vyrlal'lsyb'el dél galimy tolimesniy TAPA parko 2021-01-01 2021-04-30 TVUD prie VRM,
valdymo konsolidavimo etapy VRM

Nutarimo pakeitimo, nustatancio, kad TAPA parka
11 centralizuotai valdo TVUD prie VRM, projekto 2021-03-01 | 2021-04-30 VRM
pateikimas Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimo,
reglamentuojancio Centralizuoto tarnybiniy

12 -03- -04-
administracinés paskirties automobiliy parko 2021-03-01 2021-04-30 VRM
administravimo tvarka, projekto pateikimas Vyriausybei

13 Teisés akty nustatyta tvarka TAPA perduoti 2021-11-01 2021-12-31 Ministerijos

centralizuotai valdyti TVUD prie VRM.

Projekto pabaigal 2021-12-31




